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Sumário Executivo 
Introdução 
A presente avaliação é um exercício conjunto 
realizado pelo GAAI/IPAD, pela 
DNAPEC/MIREX de Cabo Verde e pela 
Embaixada de Cabo Verde em Lisboa.  
Tal como é referido nos TdR, os objetivos da 
avaliação são: 
 Apreciar a coerência do PIC e sua 
consistência com a Estratégia de 
Crescimento e de Redução da Pobreza 
(ECRP) de Cabo Verde; 
 Apreciar o grau de cumprimento dos 
resultados esperados; 
 Identificar eventuais ajustamentos dos 
projetos, tendo em atenção os resultados 
e os efeitos pretendidos; 
 Analisar o contributo da Cooperação 
Portuguesa para o reforço de 
capacidades, tendo em atenção a 
sustentabilidade dos projetos e 
programas; 
 Identificar constrangimentos e propor 
formas de os superar no quadro da 
elaboração do novo ciclo de 
programação. 
Limitações da avaliação 
Os constrangimentos da avaliação 
prenderam-se, fundamentalmente, com 
questões metodológicas. Por um lado, 
relacionadas com a dificuldade de 
implementar os questionários a toda a 
população selecionada e a impossibilidade de 
realizar as duas sessões de focus group no 
sector da segurança, inicialmente previstas 
pela Equipa de Avaliação. Por outro lado, o 
momento em que se realizou a avaliação 
(durante o último ano de vigência do PIC) 
dificultou a análise dos efeitos, os quais só 
são perceptíveis após a conclusão do 
programa. Acresce que a análise dos efeitos 
ao nível macro ficou limitada pela natureza do 
documento do PIC, que não foi concebido 
com a identificação de metas e indicadores 
de outcomes. Assim, este exercício traduziu-
se numa avaliação das intervenções 
identificadas com base nos TdR e na análise 
do processo de elaboração e implementação 
do PIC. Em suma, foi uma avaliação mais 
formativa que sumativa. É, ainda, de referir 
limitações na abordagem da questão 5.8, por 
insuficiência da informação recolhida pela 
Equipa de Avaliação. 
Resultados 
O PIC que agora termina (2008-2011) foi 
alinhado com o DECRP II, apresentando 
melhorias em relação ao PIC anterior 
principalmente no que diz respeito à afetação 
dos recursos disponíveis, à reestruturação dos 
eixos e áreas prioritárias e ao desenvolvimento 
de instrumentos de gestão e apoio às 
atividades de cooperação. Introduziu 
modalidades e instrumentos inovadores, 
nomeadamente, o apoio ao orçamento, a 
abordagem bi-multi e o cluster. 
O IPAD evidenciou dificuldades na 
coordenação da implementação do PIC, quer 
pelo caráter muito descentralizado da 
Cooperação Portuguesa, quer principalmente 
pela ausência de um sistema de informação. 
Foram identificadas algumas lacunas aquando 
da preparação do PIC, nomeadamente, a 
ausência de baseline e metas em termos de 
outcomes, o que dificultou o processo de 
avaliação. O envolvimento dos ministérios 
sectoriais foi, na maior parte dos casos, 
diminuto, traduzindo-se, sobretudo, no 
fornecimento de informação. Há, assim, um 
longo caminho a percorrer em matéria de 
coordenação e articulação entre os atores da 
Cooperação Portuguesa, de reporte, de 
partilha de informação e de uma gestão e 
acompanhamento centrados nos resultados.  
O carácter descentralizado da cooperação 
implica uma forte liderança do IPAD, aspeto 
que precisa de ser melhorado no futuro. 
Apesar da tentativa de concentração da Ajuda 
num menor número de áreas de intervenção, 
na prática continuou a haver uma grande 
dispersão. Esta dispersão resulta não só do 
carácter descentralizado da cooperação, mas 
também do facto de se focalizar na 
capacitação pessoal e institucional, transversal 
a toda a Administração.  
Ao nível da coordenação e 
complementaridade/harmonização da 
Ajuda, embora se tenham registado 
progressos significativos, quando comparados 
com outros países parceiros, há ainda trabalho 
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a desenvolver quer entre as duas estruturas 
coordenadoras (DNAPEC e Ministério das 
Finanças), quer entre a DNAPEC e os 
ministérios sectoriais. Da mesma forma, há 
espaço para melhorias na coordenação entre 
Portugal e Cabo Verde e entre doadores. 
Da resposta às questões da avaliação pode 
concluir-se o seguinte: 
Questão 1 – A implementação das 
intervenções foi, globalmente, consentânea 
com o PIC. Contudo, a execução não foi 
coincidente com o inicialmente orçamentado, 
com o Eixo II a absorver acima de quatro 
vezes mais que o previsto aquando da 
assinatura do PIC. Em contrapartida, a taxa de 
execução do Cluster ficou muito aquém do 
programado, com uma execução financeira 
inferior a 10% do previsto. 
Questão 2 – Globalmente, pode afirmar-se 
que o PIC foi relevante. A maior parte das 
intervenções foi considerada útil pelos seus 
beneficiários e respondeu a prioridades 
identificadas no DECRP, embora nem sempre 
com uma abordagem integrada. 
Questão 3 – Foi possível observar efeitos 
sectoriais resultantes dos programas de 
cooperação. A eficácia global do PIC é 
positiva. A avaliação feita pelos diversos 
sectores cabo-verdianos foi bastante 
satisfatória em termos de resultados. As 
diversas ações e projetos implementados 
contribuíram para ganhos importantes nos 
respetivos sectores de intervenção, apesar de 
nem sempre haver metas bem identificadas 
nas intervenções da Cooperação Portuguesa.  
Em termos de eficiência, há espaço para 
melhorias no futuro. Algumas intervenções 
registaram atrasos na execução, reflexo de: (i) 
falhas de coordenação na sede e entre a sede 
e o terreno; (ii) redução do orçamento na 
sequência da crise financeira em Portugal; (iii) 
alguma indisponibilidade de recursos humanos 
nos ministérios sectoriais portugueses, e (iv) 
atrasos na execução das intervenções que 
utilizam os sistemas nacionais.  
Apesar dos constrangimentos inerentes à 
natureza da presente avaliação, foi possível 
identificar efeitos ao nível institucional, 
resultantes do apoio da Cooperação 
Portuguesa, nomeadamente ao nível do 
desenvolvimento de capacidades. O 
sucesso deste apoio foi tanto maior quanto 
mais clara foi a estratégia de intervenção e os 
mecanismos de acompanhamento e 
coordenação foram claros e operacionais. Por 
exemplo, quando no terreno existe um 
responsável pela coordenação das 
intervenções os resultados tendem a ser 
melhores. Porém, grande mobilidade de 
recursos humanos em Cabo Verde pode 
limitar o desenvolvimento das capacidades 
institucionais. 
Também no apoio ao desenvolvimento 
sociocomunitário se registaram resultados 
positivos diretos na luta contra a pobreza. 
Mas, nos mecanismos de gestão deve ser 
dado um salto qualitativo no sentido de maior 
responsabilização do parceiro. 
Questão 4 – Portugal deu um importante 
contributo à estruturação e consolidação do 
ensino superior em Cabo Verde. A 
assessoria ao Ministério e os mestrados 
apresentaram resultados positivos, enquanto a 
mobilidade de docentes ficou aquém das 
expectativas. A ausência de uma visão 
integrada do apoio a este sector limitou o 
alcançar de melhores resultados e não 
promoveu sinergias entre as várias ações e 
atores.  
Questão 5 – A lógica de intervenção de um 
Cluster faz todo o sentido, apresentando 
grandes potencialidades. Porém, na realidade, 
em Cabo Verde não foi implementado como 
tal, não se tendo diferenciando, na prática, da 
tradicional abordagem projeto. 
Questão 6 – As linhas de crédito foram muito 
importantes para apoiar a construção de 
infraestruturas consideradas indispensáveis 
para o desenvolvimento de Cabo Verde. 
Apesar disso, é prematuro identificar efeitos, 
dado as construções terem terminado 
recentemente ou ainda estarem em curso. 
Questão 7 – A abordagem bi-multi pode 
constituir-se como um importante instrumento 
de harmonização e diálogo entre doadores. O 
apoio concedido por esta via contribuiu para 
aprofundar o diálogo e a harmonização entre 
os parceiros de Cabo Verde.  
Questão 8 – A gestão de risco não é 
explícita na maior parte dos documentos de 
projeto mas há evidências de alguma 
preocupação nesta matéria. Deve ser objeto 
de aprofundamento no futuro, na medida em 
que cruza com os níveis de apropriação e 
sustentabilidade.  
A preocupação com a sustentabilidade é 
visível em algumas intervenções 
nomeadamente na capacitação, com a aposta 
na formação de formadores, no apoio ao 
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ensino superior e na qualificação do seu corpo 
docente. Há nesta matéria espaço para 
melhoria, nomeadamente através de uma 
maior transferência de responsabilidade da 
gestão e acompanhamento das intervenções 
para as autoridades cabo-verdianas.  
6.2. Recomendações  
Das conclusões e lições aprendidas da 
presente avaliação, decorre um conjunto de 
recomendações, identificadas a três níveis: 
A. NÍVEL ESTRATÉGICO  
1. No próximo Programa de Cooperação com 
Cabo Verde deve haver uma alteração 
qualitativa, no sentido de uma 
programação com objetivos e indicadores 
de outcome, devendo ser definidas metas 
a alcançar. 
2. A programação deve continuar numa base 
plurianual, alinhada com o documento de 
estratégia de Cabo Verde.  
3. Encontrar uma forma de reduzir a 
dispersão, no sentido de aumentar a 
eficácia do apoio ao desenvolvimento.  
4. Reforçar a liderança do IPAD na 
coordenação da cooperação em todas as 
suas fases, a qual passa necessariamente 
por: (i) criar um sistema de informação; (ii) 
fortalecer o papel dos serviços de 
cooperação no terreno ao nível da 
capacidade de decisão; e (iii) revitalizar a 
CIC e o Fórum da Cooperação, 
colocando-os ao serviço da eficácia do 
desenvolvimento.  
5. No processo de elaboração do próximo 
PIC deve haver um envolvimento mais 
ativo e atempado dos diversos atores da 
Cooperação Portuguesa.  
6. Na Cimeira luso-cabo-verdiana, que irá ter 
lugar em 2012, o futuro da cooperação 
deve ser pensado estrategicamente, tendo 
por base o novo PIC, no sentido de 
explorar novas áreas e conteúdos tendo 
em atenção o pilar da cooperação 
empresarial.  
7. A DNAPEC deve aprofundar a articulação 
com todos os sectores, devendo promover 
reuniões regulares de articulação entre 
instituições e afinar a comunicação na 
implementação das intervenções. 
(DNAPEC + Ministérios sectoriais cabo-
verdianos) 
8. Cabo Verde deve exercer uma verdadeira 
liderança na coordenação da Ajuda dos 
diversos parceiros. 
B. NÍVEL OPERACIONAL  
9. O sistema de acompanhamento conjunto 
(Portugal e Cabo Verde) do novo 
Programa deve ser revisto, devendo a 
coordenação assumir um papel central. 
Realizar um encontro anual entre a 
DNAPEC e o IPAD com o objetivo de fazer 
o balanço da cooperação desenvolvida e 
programar o período seguinte. 
10. Durante o novo ciclo de cooperação 
devem ser realizadas reuniões sectoriais 
com os diversos atores da Cooperação 
Portuguesa para promover uma maior 
articulação e dar coerência a todo o apoio. 
Nesta matéria assumem particular 
destaque os sectores da educação (ensino 
superior) e da segurança. 
11. A articulação entre a sede e o terreno 
deve ser melhorada e agilizada. Por 
exemplo, os documentos estratégicos e 
orientadores devem ser atempadamente 
divulgados e os serviços de cooperação 
junto da Embaixada devem ter acesso à 
intranet e às pastas partilhadas do IPAD. 
A partilha de experiências (reunião anual) 
entre os Adidos da Cooperação e o IPAD 
assume igualmente grande importância.  
12. Os esforços da Cooperação Portuguesa, 
na área do ensino/língua portuguesa 
devem ter subjacente o envolvimento das 
autoridades cabo-verdianas, sob pena de 
não produzirem os efeitos esperados. 
13. Procurar reduzir a mobilidade de quadros 
para que o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades produza os efeitos 
desejados. Por exemplo, é necessário 
fixar quadros na DGES para que a mesma 
possa desempenhar as suas funções.  
14. Face à escassez de recursos, os projetos 
futuros devem ser definidos com metas 
precisas a alcançar.  
15. Os ministérios sectoriais cabo-verdianos 
devem, no início de cada ano, enviar à 
DNAPEC a calendarização das atividades 
de cooperação e, no final do ano, enviar 
um relatório sobre a execução, para que a 
DNAPEC possa exercer 
convenientemente as suas funções de 
coordenação.  
16. Nas intervenções que utilizam os sistemas 
nacionais, devem ser agilizados os 
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mecanismos de gestão e prestação de 
contas.  
C. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
17. Portugal deve continuar a apoiar os 
sectores/áreas em que tem mais-valias: (i) 
capacitação institucional, (ii) 
Ensino/formação.  
18.  Melhorar a articulação das intervenções 
de desenvolvimento de capacidades, de 
modo a que sejam implementadas no 
momento mais adequado, e optar por 
formação on-job.  
19. A realização de determinadas ações de 
formação e assessoria técnica pressupõe 
a disponibilidade de equipamentos. Nestes 
casos, deve ser assegurado pelo respetivo 
programa de cooperação o orçamento 
necessário para a sua aquisição e 
disponibilização aos seus destinatários.  
20. Incluir a gestão de risco nos documentos 
de projeto.  
21. O cluster, sendo uma modalidade de 
Ajuda com muitas potencialidades, a 
manter-se, deve ser revisto ao nível da 
sua gestão, coordenação e financiamento.  
22. Agilizar as linhas de crédito, colmatando 
as ineficiências ligadas aos aspetos 
burocráticos. 
23. O futuro PICATFin deverá ter em atenção 
o Plano de ação da reforma das finanças, 
(no quadro do PEMFAR) no sentido de 
identificar as áreas prioritárias de 
intervenção. 
24. No quadro do PICATFin, em face das 
expectativas criadas, deverá ser divulgado 
o relatório da autoavaliação realizada em 
2010.  
25. No sector da Justiça, agilizar os processos 
para que a implementação das ações se 
inicie no início de cada ano.  
26. No sector da Segurança, desenvolver uma 
visão integrada com uma abordagem 
coerente do apoio, que inclua todos os 
atores envolvidos e promova sinergias, 
otimizando a relação custo/benefício.  
27. Repensar o apoio na área do Ensino 
Superior, definindo uma estratégia de 
intervenção coerente e articulada, que 
promova a sua eficácia global. Repensar 
os mecanismos de operacionalização 
dessa estratégia, nomeadamente no que 
diz respeito à mobilidade de docentes. Nas 
bolsas de licenciatura centrar o apoio em 
áreas prioritárias e não existentes em 
Cabo Verde (Saúde, Engenharias). Nas 
bolsas de pós-graduação centrar o apoio 
no reforço e capacitação do corpo docente 
do ensino superior de Cabo Verde.  
28. No apoio ao Desenvolvimento 
Sociocomunitário, as autoridades cabo-
verdianas devem assumir maior 
responsabilização na gestão e 
acompanhamento dos projetos.  
29. Intensificar as atividades de capacitação 
institucional ao MSS cabo-verdiano, por ter 
sido identificada pelos parceiros cabo-
verdianos como uma área a necessitar de 
apoio.  
30. Rever o Programa de Cooperação no 
domínio do emprego e da formação 
profissional, com o objetivo de apoiar o 
IEFP-CV e a sua rede de Centros de 
Emprego e Formação Profissional, na 
capacitação para o desenvolvimento das 
suas funções de Serviço Público de 
Emprego e adotar uma abordagem 
sectorial integrada. 
31. Manter a presença no apoio ao orçamento. 
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Introdução 
A cooperação com Cabo Verde, no quadriénio 2008-2011, decorreu numa nova fase de 
desenvolvimento, reflexo do facto de este país ter deixado, em 2008, o grupo de Países 
Menos Avançados (PMA) e do aprofundamento das relações com a União Europeia, 
consubstanciado na assinatura, em finais de 2007, do Acordo de Parceria Especial.  
É perante estes novos contextos que Portugal e Cabo Verde têm enquadrado a sua 
cooperação nos últimos anos. Essas mudanças fizeram com que o ciclo de programação 
que agora termina (2008-2011) tenha incluído instrumentos inovadores como foi o caso da 
Ajuda ao Orçamento e da abordagem bi-multi. 
Em 2010, teve lugar a primeira Cimeira Luso-Cabo-verdiana, onde foi assinado um Tratado 
de Amizade e Cooperação e analisados os principais temas de interesse comum no âmbito 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da União Europeia (UE). Neste 
contexto, foi formulado o forte desejo de se avançar para além do atual relacionamento, no 
sentido da efetiva construção de uma parceria estratégica e dinâmica, particularmente nas 
áreas económica e empresarial. Para o efeito, foi criado um grupo de trabalho com a 
finalidade de identificar outros instrumentos, para além dos existentes, que conduzam à 
operacionalização da referida parceria em domínios como a fiscalidade, a partilha de riscos 
e o financiamento. A segunda Cimeira terá lugar em 2012, pelo que esta avaliação pode 
constituir um documento de apoio para o equacionar de uma nova estratégia de 
cooperação entre Portugal e Cabo Verde. 
No Programa Indicativo de Cooperação 2008-2011 está prevista a realização de uma 
avaliação no último ano da sua vigência, para apreciar os resultados e efeitos da 
cooperação entre os dois países, bem como retirar lições e delinear recomendações que 
orientem o ciclo de programação seguinte. 
A avaliação centra a sua análise nas oito questões definidas nos Termos de Referência 
(TdR) (Anexo 1) e procura identificar os resultados e efeitos do apoio na área do 
desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais, pela relevância que assumiu no 
quadro da Cooperação Portuguesa, constituindo estrategicamente o “núcleo duro” da 
cooperação, atravessando quase todos os sectores.  
Estrutura do Relatório 
O capítulo 1 descreve o objetivo e metodologia da avaliação. O capítulo 2 apresenta o 
contexto do desenvolvimento de Cabo Verde, o qual fundamenta o apoio da Cooperação 
Portuguesa. No capítulo 3 é descrita, de forma resumida, a evolução da ajuda publica 
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portuguesa a Cabo Verde e as principais características do PIC 2008-2011. No capítulo 4 é 
feita a análise do processo de implementação, gestão e acompanhamento do PIC e no 
capítulo 5 é dada resposta às questões da avaliação. Finalmente, no capítulo 6, são 
apresentadas as conclusões e recomendações. 
Em anexo encontra-se toda a informação e documentação que serviu de suporte à 
elaboração do presente relatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
A conclusão do relatório desta avaliação ocorre num momento de mudança na Cooperação 
Portuguesa, com a fusão do IPAD e do Instituto Camões num único organismo: Camões – 
Instituto da Cooperação e da Língua, IP.  
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1. Objetivos e Metodologia 
De acordo com os Termos de Referência (TdR) (Anexo 1), os objetivos da avaliação são: 
 Apreciar a coerência do PIC e sua consistência com a Estratégia de Crescimento e 
de Redução da Pobreza (ECRP) de Cabo Verde; 
 Apreciar o grau de cumprimento dos resultados esperados; 
 Identificar eventuais ajustamentos dos projetos, tendo em atenção os resultados e 
os efeitos pretendidos; 
 Analisar o contributo da Cooperação Portuguesa para o reforço de capacidades, 
tendo em atenção a sustentabilidade dos projetos e programas; 
 Identificar constrangimentos e propor formas de os superar no quadro da elaboração 
do novo ciclo de programação. 
Tendo subjacente o espírito da Declaração de Paris, esta avaliação é um exercício conjunto 
entre Cabo Verde e Portugal. Os TdR foram elaborados de forma participativa, envolvendo 
quer representantes do IPAD (GAAI, DSP, CGI) quer das autoridades cabo-verdianas 
(DNAPEC/MIREX e Embaixada de Cabo Verde em Lisboa), bem como os serviços de 
cooperação junto da Embaixada de Portugal na cidade da Praia. A decisão sobre quais os 
projetos a analisar com maior detalhe foi tomada conjuntamente com os serviços do IPAD 
(CGI e DSP), a Embaixada de Portugal na Praia e as autoridades cabo-verdianas, tendo 
em consideração a sua relevância e importância no quadro do PIC e a resposta às 
questões da avaliação. 
A fase documental decorreu em Lisboa e teve como objetivo a recolha de informação e 
uma primeira apreciação da implementação do PIC. Para o efeito, a Equipa de Avaliação 
reuniu com os serviços responsáveis pelo acompanhamento da implementação das 
intervenções de cooperação dos ministérios sectoriais. Foram, igualmente, consultados os 
dossiers e a intranet do IPAD e realizadas reuniões com técnicos e dirigentes do IPAD 
(Anexo 2). 
A fase de trabalho de campo em Cabo Verde teve como objetivo recolher informação que 
permitisse completar a informação recolhida em Lisboa e aferir a análise realizada. Foram 
efetuadas entrevistas e reuniões com as autoridades locais, executores no terreno e alguns 
beneficiários (Anexo 2) bem como lançados questionários aos formandos e dirigentes dos 
serviços que beneficiaram de ações de formação através da Cooperação Portuguesa, nos 
sectores das Finanças, Segurança e Ensino Superior, para aferir os resultados alcançados 
ao nível do desenvolvimento de capacidades. Os questionários, a definição da amostra e os 
resultados obtidos encontram-se no Anexo 3.  
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A fase final, de elaboração do relatório de avaliação, correspondeu à análise dos dados 
quantitativos e qualitativos recolhidos nas fases anteriores, procurando responder às oito 
questões da avaliação, tendo por base os critérios de avaliação. A partir desta análise 
elaboraram-se as conclusões e recomendações.  
A versão provisória do relatório foi distribuída pelos detentores de interesse e discutida em 
workshop realizado em Lisboa (Anexo 2). A versão final foi redigida tendo em consideração 
os contributos recebidos quer no workshop quer por correio electrónico. 
Os constrangimentos da avaliação prenderam-se, fundamentalmente, com questões 
metodológicas. Por um lado, relacionadas com a dificuldade de implementar os 
questionários a toda a população selecionada e a impossibilidade de realizar as duas 
sessões de focus group no sector da segurança, inicialmente previstas pela Equipa de 
Avaliação. Por outro lado, o momento em que se realizou a avaliação (durante o último ano 
de vigência do PIC) dificultou a análise dos efeitos, os quais só são perceptíveis após a 
conclusão do programa. Acresce que a análise dos efeitos ao nível macro foi limitada pela 
natureza do documento do PIC, que não foi concebido com a identificação de metas e 
indicadores de outcomes. Assim, este exercício traduziu-se na análise do processo de 
elaboração e implementação do PIC e numa avaliação das intervenções identificadas com 
base nos TdR. Em suma, foi uma avaliação mais formativa que sumativa. É, ainda, de 
referir limitações na abordagem da questão 5.8, por insuficiência da informação recolhida 
pela Equipa de Avaliação. 
O facto de, por parte dos membros da equipa cabo-verdiana, não ter havido um elemento 
que estivesse presente em todo o processo, ou seja, nos trabalhos realizados em Lisboa e 
em Cabo Verde, dificultou a articulação e visão global da avaliação por parte do parceiro 
cabo-verdiano. 
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2. Contexto  
2.1. Contexto Nacional 
Cabo Verde é um país africano, insular, localizado no Oceano Atlântico a cerca de 500 Km 
a oeste do Senegal. De origem vulcânica, este arquipélago, constituído por dez ilhas, sendo 
nove habitadas, tem uma superfície terrestre de 4.033 km2. A população residente, segundo 
dados do Censo 2010, realizado pelo INE-CV, é de 491.875 habitantes, mais de metade 
dos quais vive na ilha de Santiago, tendo a cidade da Praia cerca de 27% do total. 
Cabo Verde ocupa, atualmente, a 133a posição no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), num total de 187 países. Em termos de valor do IDH, Cabo Verde subiu de 0,566 
(em 2010) para 0,568 (em 2011). 
Quadro 1 – Situação demográfica 
Indicadores 2006 2009 2010 
População Total   491.875 
PIB per capita (USD) 2.340 3.160 3.270 
% de população urbana 49,2 50,4 61,9 
Taxa de literacia adulta  80,8 (2004) 84,8 82,8 
Esperança média de vida 73 74 74 
Esperança média de vida feminina  75  
% de população que vive abaixo da Linha Nacional de 
Pobreza  26,6 (2007)   
Fontes: Banco Mundial, UNESCO, OMS, INE-CV 
Nos últimos anos, Cabo Verde registou progressos que colocaram o país numa nova fase 
de desenvolvimento. Em 2008, foi graduado, na lista dos países em desenvolvimento da 
ONU, de PMA a país de rendimento médio (PRM)1. A mudança de estatuto para PRM 
implica, por exemplo, que Cabo Verde reequacione as suas relações de parceria para o 
desenvolvimento, no quadro da cooperação económica, e procure diversificar essas 
parcerias. Em finais de 2007, estabeleceu uma Parceria Especial com a União Europeia 
(UE) e, em 2008, tornou-se membro da OMC. 
Políticas nacionais de desenvolvimento 
O primeiro Documento de Estratégia para o Crescimento e Redução da Pobreza (DECRP), 
para o período 2004-2007, colocava o combate à pobreza no centro das políticas públicas, 
um elemento essencial na promoção do crescimento económico. Os objetivos deste 
                                               
1 Há vontade do Governo em fazer coincidir o período de transição com o cumprimento das metas dos ODM 
em 2015. 
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documento foram definidos em torno de cinco eixos principais: i) Boa governação; ii) 
Melhoria da competitividade; iii) Desenvolvimento do capital humano; iv) Desenvolvimento 
de infraestruturas e proteção do meio ambiente; v) Proteção social. Em 2008, foi adotada 
uma nova estratégia, o DECRP II2, para o período 2008-2011.  
Quadro 2 – Cabo Verde – Progresso relativo aos ODM (2008) 
 Atingido  Atingível  Possível de atingir se forem adotadas as medidas adequadas 
 Não atingível  Informação não disponível 
 
Fonte: MDG Monitoring – Tracking the MDGs, United Nations. 
Cabo Verde é o parceiro da Cooperação Portuguesa onde o progresso na concretização 
dos ODM é mais visível: quatro dos oito objetivos já foram alcançados – ODM 2 (ensino 
primário universal), ODM 3 (igualdade de género), ODM 4 (mortalidade infantil) e ODM 5 
(saúde materna), e está em vias de atingir os ODM 1 e ODM 7. De facto, embora os dados 
em que se baseia o quadro 2 não apresentem informação relativa à erradicação da 
pobreza, segundo o relatório Perspetivas Económicas em África (2011) a meta, que 
consiste em reduzir para metade a proporção de pobres, está prestes a ser atingida. A taxa 
de pobreza passou de 49%, em 1990, para 26,6%, em 2007, segundo o QUIBB 2007 
(Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-Estar).  
Apesar de um contexto marcado por dificuldades económicas, os esforços sociais foram 
mantidos e reforçados. Está em curso um programa de acesso à habitação social, 
denominado “Casa para Todos”, que prevê reduzir em 20% o défice habitacional estimado, 
em 2008, em 80.400 unidades. Para além disso, cerca de 30.000 indivíduos recebem 
Pensão Social Mínima no valor de 4.500$00 (40,77€) mensais. 
                                               
2 Elaborado na sequência da avaliação do DECRP I, cujas conclusões lhe serviram de base. Os seus eixos 
principais são praticamente os mesmos. A estratégia é complementada por estratégias sectoriais. Encontra-se 
em preparação o DECRP III. 
ODM1 
Erradicação 
da pobreza 
extrema e 
fome 
 
ODM2 
Educação 
Primária 
universal 
 
ODM3 
Igualdade 
de géneros 
 
ODM4 
Redução da 
mortalidade 
infantil 
 
ODM5 
Melhoria 
da saúde 
materna 
 
ODM6 
Combater 
VHI/SIDA, 
malária e 
outras 
doenças 
 
ODM 7 
Assegurar 
um ambiente 
sustentável 
 
ODM8 
Parceria global 
para o 
desenvolvimento 
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 Político 
Cabo Verde é uma república democrática semipresidencialista multipartidária. A 
organização do Estado assenta na constituição de 1992, que introduziu o regime de 
multipartidarismo. A sua passagem, em 2008, de PMA a PRM deveu-se, 
fundamentalmente, à boa governação e a políticas económicas consistentes.  
 Socioeconómico 
Cabo Verde tem vindo a implementar políticas macroeconómicas sólidas criando um 
ambiente estável para o investimento e a expansão da atividade económica. Nas últimas 
três décadas, o país multiplicou o rendimento per capita por 10. O nível de pobreza 
absoluta do país diminuiu ao longo dos últimos anos.  
Cabo Verde mantém estreitos laços sociais e económicos com a sua diáspora a qual, 
segundo projeções do INE-CV, de 2008, é constituída por cerca de 517.000 de pessoas. 
Este facto tem reflexos na economia cabo-verdiana: segundo dados do Banco de Cabo 
Verde, as remessas dos emigrantes representavam, em 2008, 8,5% do PIB. 
A educação é um fator de progresso, particularmente num país pobre em recursos naturais 
como Cabo Verde. Segundo os dados da Unesco, de 2010, cerca de 156.000 (Quadro 3) 
encontravam-se a frequentar um estabelecimento de ensino, sendo 48,8% do sexo 
masculino e 51,2% do sexo feminino. Ainda existem 57.905 pessoas que nunca 
frequentaram a escola, o que equivale a cerca de 12% da população total. Destas, 35,6% 
são do sexo masculino e 64,4% do sexo feminino. 
Quadro 3 – Indicadores de Educação em Cabo Verde 
Nível de Ensino 
População em idade 
escolar (nº) Total Alunos Inscritos 
2007 2010 2007 2010 
Pré-Primário 33.486 31.044 21.576 64,4% 21.632 69,7% 
Primário 69.841 64.900 78.801 112,8% 71.134 109,6% 
Secundário 71.712 70.466 53.465 74,6% 53.403 75,8% 
Superior 54.514 56.222 5.289 9,7% 10.144 18,0% 
Total 229.553 222.632 159.131 69,3% 156.313 70,2% 
Fonte: UNESCO (2011)  
A evolução positiva nos indicadores de saúde é o reflexo das políticas sociais assumidas 
pelas autoridades de Cabo Verde. A mortalidade infantil teve uma quebra significativa nos 
últimos dez anos (Quadro 4).  
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Quadro 4 – Indicadores de Saúde em Cabo Verde 
Indicadores 2000 2009 
Taxa de Mortalidade Infantil (menos 5 anos, por 1000) 41 27 
Taxa de Mortalidade Infantil (menos 1 ano, por 1000) 33 23 
Taxa de Mortalidade neonatal (por 1000) 16 12 
Taxa de mortalidade materna (por 100.000) 170 94 (2008) 
Imunização de crianças com menos de 1 ano contra DPT3 90% 99% 
Imunização de crianças com menos de 1 ano contra sarampo 86% 96% 
Imunização de crianças com menos de 1 ano contra Hep. B3 - 99% 
Casos reportados de tuberculose - 332 
Casos reportados de rubéola - 11329 
% da Despesa Pública com Saúde na Despesa Pública Total 9,61 10,1 (2008) 
% da Despesa Total com Saúde no PIB 4,6 4,4 (2008) 
Fontes: OMS (2011) 
As principais doenças endémicas são as infeções respiratórias agudas, diarreias, 
tuberculose e paludismo que, em tempos considerado erradicado, ressurgiu nos últimos 
anos com menos de uma centena de casos anuais, importados por uma forte componente 
migratória dos países da África Ocidental. São preocupações mais recentes, embora de 
menor importância, a febre-amarela, a gripe A e a dengue. 
A água potável constitui um recurso natural escasso em Cabo Verde devido à 
irregularidade das chuvas e escassas infraestruturas de retenção hídrica. Esta situação 
obriga ao recurso a tecnologias de dessalinização de água salobra ou salgada do mar.  
Quanto ao sector do saneamento básico, carateriza-se por enormes carências, sobretudo 
de disponibilidade de água e de infraestruturas, resultado dos níveis reduzidos de acesso a 
uma rede de saneamento básico (Quadro 5), situação particularmente preocupante nas 
zonas rurais. 
Quadro 5 – Acesso a Água e Saneamento  
Água e Saneamento População Urbana População Rural População total 
2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 
% da população com 
acesso a fontes de água 
melhorada 
86 86 85 80 82 82 83 84 84 
% da população com 
acesso a saneamento 
básico 
64 65 65 24 34 38 45 52 54 
Fonte: OMS / UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (2010)  
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As remessas dos emigrantes constituem uma das principais fontes de financiamento 
externo da economia cabo-verdiana, estimando-se que em 2011 tenham ascendido a 159 
milhões de USD. 
Quadro 6 – Volume total de remessas de emigrantes 
 2007 2008 2009 2010 2011* 
Remessas emigrantes (milhões USD) 139 155 138 139 159 
* Dados provisórios 
Fonte: Banco Mundial (2011) 
Paralelamente às remessas dos emigrantes, outros fatores foram cruciais para o 
crescimento económico ininterrupto de Cabo Verde, nomeadamente a indústria do turismo, 
a elevada taxa de investimento direto estrangeiro, a qual, em 2008, atingiu os 48% do PIB, 
e a utilização eficaz da Ajuda.  
O turismo constitui um dos sectores com maior dinâmica no crescimento económico e 
social, na medida em que contribui consideravelmente para a entrada de divisas e para a 
promoção do emprego. Em Cabo Verde representa um dos principais eixos de 
desenvolvimento económico sustentado, com efeitos macroeconómicos importantes, 
sobretudo na formação do Produto Interno Bruto (PIB).  
O ambiente externo adverso condicionou a evolução económica cabo-verdiana em 2009 e 
no primeiro semestre de 2010. A crise económica mundial afetou duas das principais fontes 
de crescimento – o sector do turismo e o investimento direto estrangeiro – provocando 
algum abrandamento no ritmo de crescimento do produto, com repercussões transversais a 
todas as esferas económicas.  
Em 2010, a taxa de inflação sofreu uma diminuição em relação aos anos anteriores, 
passando de 6,7%, em 2008, para 2,1%. Esta diminuição deve-se, em grande medida, à 
política adotada e mantida pela autoridade monetária nacional, orientada pela manutenção 
do regime de paridade fixa com a moeda europeia, ancorada no Acordo de Cooperação 
Cambial com Portugal, e, também, ao volume da importação de bens e serviços no quadro 
do Programa de Investimentos Públicos.  
A manutenção de uma gestão macroeconómica prudente permitiu dar uma resposta eficaz, 
dando cumprimento ao programa acordado com o FMI no quadro do Policy Support 
Instrument (PSI). A missão do FMI, de Maio de 2010, encarregue de efetuar a oitava 
avaliação daquele programa, considerou cumpridas todas as metas quantitativas e 
salientou progressos importantes quanto aos objetivos estruturais definidos, apesar de não 
terem sido alcançados alguns deles. Na avaliação de 2011, o FMI recomendou a redução 
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do rácio da dívida pública externa em relação ao PIB para níveis abaixo dos 50% e o 
aumento das reservas. 
Contudo, a necessidade de estimular a economia levou as autoridades a promover um 
avultado programa de investimentos públicos, com financiamento externo. A ser 
integralmente executado, esse aumento da despesa implicará a deterioração do défice 
global, para 14,0% do PIB, e da balança corrente, para 21,8% do PIB, face à elevada 
componente importada do investimento. Espera-se, no entanto, que a prevista dinamização 
da economia conduza ao crescimento das receitas fiscais e não fiscais e que se mantenha 
a capacidade de mobilização dos parceiros de desenvolvimento. 
O programa de investimentos públicos e a esperada recuperação do sector do turismo 
deverão contribuir para uma ligeira retoma do crescimento económico cabo-verdiano. Os 
principais riscos, inerentes ao cenário traçado, prendem-se com um possível 
prolongamento das dificuldades nos principais parceiros económicos europeus e com o 
ressurgimento de condicionantes exógenas à procura turística. 
2.2. O papel da Ajuda ao Desenvolvimento 
A Ajuda tem sido fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde. Na última década, a 
Ajuda mais do que duplicou tendo passado de cerca de 94 MUSD, em 2000, para quase 
196 MUSD, em 2009 (Figura 1), facto que se traduziu num aumento gradual da APD per 
capita (Figura 2). Apesar disso, o peso da APD no RNB tem vindo a diminuir (Figura 3) – de 
18%, em 2000, passou para 13%, em 2009 – reflexo da evolução positiva da economia 
cabo-verdiana. Cabo Verde continua, contudo, dependente da ajuda internacional e dos 
empréstimos em condições preferenciais para a implementação das reformas estruturais e 
para a realização dos investimentos necessários ao crescimento da sua economia. 
Segundo dados do Ministério das Finanças de Cabo Verde, a APD representa 25% das 
receitas do Orçamento Geral do Estado. 
Em termos bilaterais Portugal tem sido o principal doador, com um volume de Ajuda muito 
superior ao do segundo doador, o Luxemburgo (Figura 4). Estados Unidos, Espanha, 
Holanda e França são outros importantes doadores bilaterais. Há, contudo, ainda a 
considerar um grupo de doadores, não incluídos nas estatísticas do CAD/OCDE, que tem 
vindo a intensificar a sua cooperação com Cabo Verde, nomeadamente o Brasil, Cuba e 
China.  
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Figura 1 – Evolução da APD líquida total (2000-2009) 
 
Fonte: OECD.Stat (dados extraídos a 17 Fevereiro 2012). 
 
Figura 2 – APD líquida per capita (2000-2009) 
 
Fonte: www.aidflows.org 
 
Figura 3 – APD líquida em % do RNB 
 
Fonte: www.aidflows.org 
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Figura 4 – Principais doadores bilaterais (média 2005-2009, em MUSD) 
 
Fonte: www.aidflows.org 
No seguimento do processo de graduação de Cabo Verde a PRM, alguns parceiros 
optaram por sair progressivamente do país. É o caso da Holanda e da Suécia, que 
decidiram reduzir a sua Ajuda, e da Áustria que encerrou o escritório na Praia e procedeu a 
um profundo reajustamento das modalidades de cooperação. Em contrapartida, os EUA, a 
Espanha e o Japão aumentaram a sua Ajuda nos últimos anos pelo que a maior parte dos 
fluxos se mantém pela via bilateral representando, 69,5%, em 2007, 73,6%, em 2008, e 
82,4%, em 2009, da APD total. A Alemanha, que já tinha saído, está a dar sinais de querer 
reativar a sua cooperação com Cabo Verde. 
Em termos multilaterais, para o período 2005-2009, o principal doador é a União Europeia 
(UE) (19,69 MUSD), seguido pelo Banco Mundial (através da IDA) (18,81 MUSD) e pelo 
Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD) (4,29 MUSD). 
No que diz respeito à distribuição sectorial da Ajuda, também se registaram mudanças nos 
últimos anos, reflexo da evolução favorável de Cabo Verde. Uma parte significativa (28%) 
destina-se agora aos serviços e infraestruturas económicas, seguindo-se o sector da 
educação (20%) e outros sectores sociais (Figura 5), sendo a maior parte constituída por 
donativos. Apesar disso, a vertente empréstimos concessionais tem algum significado 
(Figura 6), nomeadamente através de linhas de crédito para os serviços e infraestruturas 
económicas. 
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Figura 5 – APD Total (2005-2009) Distribuição Sectorial (%) (Desembolsos brutos) 
 
Fonte: www.aidflows.org 
 
Figura 6 – APD total (2000-2009) - Desembolsos líquidos por tipo de financiamento (MUSD) 
 
Fonte: www.aidflows.org 
 
As modalidades e instrumentos de Ajuda 
Em Cabo Verde, a abordagem projeto está a ceder lugar a modalidades mais inovadoras e 
consideradas mais eficazes na promoção do desenvolvimento, reflexo do reconhecimento, 
por parte dos parceiros, do nível de desenvolvimento que o país alcançou.  
O Apoio ao Orçamento (AO), assente num diálogo aberto entre o Governo cabo-verdiano 
e os parceiros, teve início em 2006, através da assinatura de um Memorando de 
Entendimento entre o Governo cabo-verdiano, a CE, a Holanda, a Áustria, a Espanha, o 
BAfD e o Banco Mundial. A Áustria retirou-se em 2010 e a Holanda em 2011. Atualmente, 
este grupo inclui também Portugal (desde 2008) e o Luxemburgo (desde 2011). Entre 2008 
e 2011, o AO ascendeu a 152,455 M€. Este apoio é acompanhado de uma análise rigorosa 
das finanças públicas que envolve todos os parceiros, com a realização de reuniões 
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regulares do Grupo de Apoio ao Orçamento (GAO). Este processo tem representado uma 
oportunidade para institucionalizar mecanismos de coordenação e um efetivo alinhamento 
da agenda dos parceiros com as prioridades definidas pelo Governo. 
A Coordenação da Ajuda 
Nos últimos anos têm sido dados passos significativos nos mecanismos de coordenação 
em Cabo Verde, no sentido de promover a eficácia da Ajuda. Tanto os doadores como o 
Governo sublinham os progressos alcançados nesta matéria ao longo dos últimos cinco 
anos. Atualmente, existem três grupos principais de coordenação da Ajuda em Cabo Verde: 
1. O Grupo de Parceiros do Desenvolvimento (GPD), criado em 2007, é o principal 
fórum de coordenação dos doadores em Cabo Verde, reunindo-se regularmente para 
discutir a coordenação em geral e também aspetos sectoriais. Contudo, o GPD tem 
servido mais para a partilha de informação do que para uma coordenação substantiva.  
2. O Grupo de Apoio à Transição (GAT), criado, em 2006, para discutir com o 
Governo as directrizes de desenvolvimento do país e as estratégias de apoio dos seus 
parceiros.  
3. O Grupo de Apoio Orçamental (GAO), criado no contexto do Apoio ao Orçamento. 
Portugal assegurou a coordenação do grupo em 2010 e faz, desde 2008, o seguimento 
do sector da segurança. 
Nos últimos anos têm vindo a ser criados outros mecanismos de coordenação, sobretudo 
no quadro da UE, e envolvendo também outros doadores, nomeadamente as reuniões 
mensais dos chefes de missão dos membros da UE e dois grupos temáticos, um no 
sector da educação/formação profissional e outro, mais recente, no sector da água e 
saneamento.  
Da parte cabo-verdiana, a responsabilidade pela gestão da Ajuda é partilhada entre o 
Ministério das Finanças, que se ocupa dos empréstimos e do apoio orçamental, e o 
Ministério das Relações Exteriores (MIREX), que lida com os donativos e a cooperação 
técnica. Com a alteração da Ajuda no sentido de uma maior utilização dos empréstimos, o 
Ministério das Finanças viu reforçado o seu papel, ainda que o MIREX continue a ser 
responsável pela coordenação global da Ajuda. 
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3. A Ajuda Portuguesa 
3.1. Evolução da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
Entre 2008 e 2010, a Ajuda portuguesa a Cabo Verde ascendeu a 189 M€, representando 
25% da APD bilateral (Quadro 7), com uma média anual de cerca de 63 M€. Estes números 
incluem linhas de crédito e empréstimos, sem os quais a Ajuda média anual seria de 26,5 
M€. Cabo Verde foi, assim, o principal parceiro bilateral neste período.  
Quadro 7 – APD Bilateral Portuguesa (desembolsos líquidos 2008-2010) 
 Milhares de Euros 
  2008 % 2009 % 2010 % Total 2008-2010 
APD BILATERAL, TOTAL 258.862 100 198.610 100 299.042 100 756.514 
ANGOLA 13.250 5,1 -7.072 -3,6 -9.665 -3,2 -3.487 
CABO VERDE 43.286 16,7 38.392 19,3 107.305 35,9 188.983 
GUINÉ-BISSAU 12.371 4,8 10.361 5,2 11.866 4,0 34.598 
MOÇAMBIQUE 17.410 6,7 48.831 24,6 85.027 28,4 151.269 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 9.209 3,6 10.637 5,4 19.409 6,5 39.254 
PALOP  3.539 1,4 4.899 2,5 2.403 0,8 10.841 
TIMOR LESTE 27.030 10,4 24.872 12,5 25.412 8,5 77.314 
OUTROS PAÍSES 132.767 51 67.690 34 57.285 19 257.742 
    dos quais:               
    MARROCOS 66.063 25,5 14.835 7,5 115 0,0 81.013 
    AFEGANISTÃO 9.829 3,8 8.356 4,2 10.579 3,5 28.763 
    BÓSNIA 15.002 5,8 4.287 2,2 2.736 0,9 22.024 
    SÉRVIA (inclui Kosovo) 7.936 3,1 7.777 3,9 9.467 3,2 25.180 
Fonte: IPAD/DPP. 
Até 2007, a APD foi essencialmente direcionada para a Educação. As linhas de crédito 
vieram alterar esta distribuição (Quadro 8): i) A partir de 2008 o sector da educação é 
ultrapassado pelo sector dos transportes (45,8% contra 42,2%); ii) Em 2009, este sector 
(transportes) absorveu 39%; iii) Em 2010, as infraestruturas e serviços económicos 
absorveram 57% da APD total, devido aos sectores dos transportes (22%) e energético 
(34,9%).  
Na prática, se excluirmos as linhas de crédito, a Ajuda portuguesa a Cabo Verde é algo 
dispersa, reflexo das relações particulares entre ambos os países. Para além do carácter 
descentralizado que marca a Cooperação Portuguesa, com o envolvimento de inúmeras 
instituições da Administração central e local, os laços pessoais entre cabo-verdianos e 
portugueses levam, frequentemente, ao estabelecimento de atividades de cooperação entre 
entidades congéneres sem que as mesmas passem pelas entidades que, em ambos os 
países, tutelam a ajuda ao desenvolvimento (MIREX e MNE/IPAD).  
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Quadro 8 – Distribuição sectorial da Ajuda a Cabo Verde – 2008-2010 (€ e %) 
SECTORES 2008 % 2009 % 2010 % Média 2008-2010 %
100 I - INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 23.980.913 55 24.077.352 63 21.388.246 20 23.148.837 37
110 EDUCAÇÃO 18.288.386 42,2 18.534.497 48,3 14.457.472 13,5 17.093.452 27,1
120 SAÚDE 1.875.771 4,3 2.307.896 6,0 3.884.497 3,6 2.689.388 4,3
130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 10.000 0,0 24.695 0,1 182.455 0,2 72.383 0,1
150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 1.773.722 4,1 1.624.775 4,2 1.166.530 1,1 1.521.676 2,4
160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 2.033.034 4,7 1.585.489 4,1 1.697.292 1,6 1.771.938 2,8
200 II - INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 19.957.590 46,1 15.016.346 39,1 61.216.127 57,0 32.063.354 50,9
210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 19.822.599 45,8 14.360.562 37,4 23.619.226 22,0 19.267.462 30,6
220 COMUNICAÇÕES 39.951 0,1 538.842 1,4 51.682 0,0 210.158 0,3
230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 0 0,0 0 0,0 37.428.636 34,9 12.476.212 19,8
240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 95.040 0,2 116.244 0,3 111.583 0,1 107.622 0,2
250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 698 0,0 5.000 0,0 1.899 0,0
300 III - SECTORES DE PRODUÇÃO 140.750 0,3 32.328 0,1 9.461 0,0 60.846 0,1
310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 35.518 0,1 0 0,0 0 0,0 11.839 0,0
311 AGRICULTURA 35.518 0,1 0 0,0 0 0,0 11.839 0,0
312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 27.726 0,1 0 0,0 0 0,0 9.242 0,0
321 INDÚSTRIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 26.325 0,1 0 0,0 0 0,0 8.775 0,0
323 CONSTRUÇÃO 1.401 0,0 0 0,0 0 0,0 467 0,0
330 COMÉRCIO E TURISMO 77.506 0,2 32.328 0,1 9.461 0,0 39.765 0,1
331 COMÉRCIO 0 0,0 5.164 0,0 0 0,0 1.721 0,0
332 TURISMO 77.506 0,2 27.164 0,1 9.461 0,0 38.044 0,1
400 IV- MULTISECTORIAL/TRANSVERSAL 818.145 1,9 467.878 1,2 979.265 0,9 755.096 1,2
44.897.398 39.593.904 83.593.099 56.028.134
500 V - AJUDA A PROGRAMAS E AJUDA SOB A FORMA DE PRODUTOS-739.204 -1,7 -739.204 -1,9 23.365.198 21,8 7.295.597 11,6
600 VI - ACÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA -1.314.922 -3,0 -1.104.091 -2,9 38.578 0,0 -793.478 -1,3
700 VII - AJUDA  HUMANITÁRIA 0 0,0 74.172 0,2 0 0,0 24.724 0,0
910 VIII - CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 228.890 0,5 324.636 0,8 218.274 0,2 257.267 0,4
920 IX - APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 174.238 0,4 36.276 0,1 0 0,0 70.171 0,1
998 X - NÃO AFECTADO/NÃO ESPECIFICADO 39.881 0,1 206.084 0,5 90.000 0,1 111.988 0,2
TOTAL NÃO SECTORIAL -1.611.117 -1.202.127 23.712.050 6.966.269
TOTAL BILATERAL 43.286.281 100 38.391.777 100 107.305.149 100 62.994.402 100
TOTAL SECTORIAL
 
Fonte: DSP/IPAD. 
Ainda que a atomização seja encarada como um aspeto menos positivo porque se traduz 
em maiores custos de transação não permitindo otimizar recursos, pode questionar-se se 
essa realidade não será simultaneamente um aspeto positivo da cooperação entre Portugal 
e Cabo Verde. A flexibilidade na resposta a solicitações diversas, de forma globalmente 
eficaz, pode contribuir positivamente para o desenvolvimento de Cabo Verde. Contudo, há 
risco de duplicação de esforços, razão pela qual é necessário aprofundar a articulação 
entre os diversos atores.  
3.2. O Programa Indicativo de Cooperação  
O Programa Indicativo de Cooperação (PIC) é um instrumento de programação plurianual. 
O PIC 2008-2011 surgiu no seguimento de programas anteriores e teve em conta tanto as 
prioridades de Portugal, tal como definidas no documento “Uma Visão Estratégica para a 
Cooperação Portuguesa”, como as estabelecidas no DECRP de Cabo Verde. Foi, ainda, 
alinhado com o calendário do DECRP II e elaborado de acordo com uma matriz adotada 
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genericamente para todos os países parceiros, com ajustamentos à especificidade de Cabo 
Verde.  
A elaboração do PIC 2008-2011 teve por base um processo de diálogo entre os dois 
governos e resultou de um compromisso conjunto centrado, quer nas mais-valias da 
Cooperação Portuguesa3, quer nas prioridades de desenvolvimento de Cabo Verde. O 
documento explicita os objetivos da política da Cooperação Portuguesa, tendo subjacente a 
já referida nova fase de desenvolvimento em que Cabo Verde entrou em 2008.  
 
Comparando com o PIC anterior, tentou manter-se o esforço de concentração da Ajuda nos 
sectores e áreas onde a Cooperação Portuguesa tem mais-valias relativamente a outros 
doadores (educação, capacitação institucional e reforço da Administração Pública), tendo 
os eixos estratégicos continuado a ser três, para além do apoio ao orçamento. O atual PIC 
identifica, pela primeira vez, objetivos específicos por eixo/área de intervenção e 
indicadores de resultados, mas sem baselines e sem a respetiva definição de metas.  
                                               
3 Tal como referidas na autoavaliação de Portugal (2009) Autoavaliação de Portugal para a implementação do 
Código de Conduta da UE em matéria de complementaridade e divisão de tarefas na política de 
desenvolvimento: educação e capacitação institucional. 
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/AjudaPublicaDesenvolvimento/Documents/Div_Trab_
AutoAval_VF.pdf  
CAIXA 1  
PIC Portugal – Cabo Verde 2008 – 2011 
As prioridades da cooperação entre Portugal e Cabo Verde no período 2008-2011 centram-se na Boa Governação, 
Participação e Democracia (Capacitação Institucional, Finanças Públicas, Segurança Interna e Técnico-Militar), no 
Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza (Educação, Formação Profissional e Desenvolvimento Social e 
Infraestruturas) e na concretização de um Cluster de Cooperação.  
Eixo Estratégico 1 Boa Governação, Participação e Democracia 
Área de intervenção 1.1 
Área de intervenção 1.2 
Área de intervenção 1.3 
Área de intervenção 1.4 
Capacidade Institucional 
Finanças Públicas 
Segurança Interna 
Técnico-Militar 
Eixo Estratégico 2 Desenvolvimento Sustentável e Luta Contra a Pobreza 
  Área de intervenção 2.1 
Área de intervenção 2.2 
Área de intervenção 2.3 
Educação 
Formação Profissional e Desenvolvimento Social  
Infraestruturas 
Eixo Estratégico 3 Cluster da Cooperação 
O PIC tem um orçamento indicativo de 70 M€. Este montante será repartido pelos três Eixos Estratégicos do seguinte 
modo: i) Boa Governação, Participação e Democracia – 21,4 %; Desenvolvimento Sustentável e Luta Contra a Pobreza – 
58,6 %; iii) Cluster da Cooperação – 10 %. A Cooperação Portuguesa iniciará a modalidade de Apoio Direto ao 
Orçamento até ao montante de 7 milhões de euros, que representará 10% do PIC. 
Fonte: PIC 2008-2011. 
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É, ainda, de referir que o documento do PIC teve subjacente o resultado da avaliação dos 
dois PIC anteriores (Anexo 4), nomeadamente, a tentativa (mas com pouco sucesso) de 
centrar a ação num reduzido número de sectores/áreas de intervenção, apostando 
naqueles que constituem valor acrescentado na promoção do desenvolvimento do país; a 
eliminação dos Programas Anuais de Cooperação (PAC); a existência de um envelope 
financeiro indicativo plurianual; e a adoção de modalidades de Ajuda inovadoras.  
De facto, o PIC 2008-2011 marca uma mudança de abordagem, deixando de se centrar 
exclusivamente nos projetos para incluir, também, novos instrumentos de Ajuda. Deste 
ponto de vista, assistiu-se a uma mudança no patamar da cooperação: avançou-se no 
sentido da utilização de abordagens inovadoras e consideradas mais eficazes, como é o 
caso do apoio ao orçamento, do cluster e da abordagem bi-multi. As relações atuais 
incluem, também, cooperação em matéria de migrações tendo subjacente a coerência das 
políticas para o desenvolvimento. 
A cooperação técnica tem sido a modalidade de Ajuda mais utilizada, para promover o 
desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais. Porém, as linhas de crédito 
tornaram-se uma componente significativa do programa de cooperação, alterando a 
estrutura da APD. 
Em 2008, Portugal juntou-se ao grupo de doadores que prestam apoio ao orçamento a 
Cabo Verde (10% do envelope do PIC). No entender das autoridades cabo-verdianas, é um 
dos instrumentos mais positivos, que trouxe um quadro de harmonização, aumentando a 
eficácia e eficiência da Ajuda. Promoveu, igualmente, um maior alinhamento entre os 
instrumentos de apoio disponibilizados pelos parceiros e a agenda de prioridades 
identificadas pelo Governo. É, claramente, uma modalidade de Ajuda que deve ser 
continuada no próximo PIC. 
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4. Implementação, Gestão e Acompanhamento do PIC 
4.1. Implementação 
A análise da implementação do PIC teve por base a consulta das fichas de projeto, das 
intervenções selecionadas nos TdR e da taxa de execução financeira (Anexo 5), quer dos 
projetos, quer global, através dos Mapas de Acompanhamento do PIC4 e da informação da 
Base de Dados da APD, bem como das visitas ao terreno.  
Esta análise foi dificultada pela falta de informação adequada sobre a execução das ações, 
na perspetiva dos resultados alcançados. Com efeito, a não existência de um sistema de 
acompanhamento regular do PIC, com modelos de recolha de informação ancorados num 
conjunto de indicadores (com a respetiva baseline) centrados nos resultados, bem como a 
ausência de reporte dos progressos alcançados, que permita aferir os resultados e efeitos 
(outcomes) do apoio da Cooperação Portuguesa, dificultaram uma análise da eficácia 
global do PIC. No entanto, em termos de acompanhamento dos projetos registaram-se 
melhorias significativas após a última avaliação, nomeadamente no plano da execução 
financeira e ao nível dos outputs.  
No documento do PIC 2008-2011 foi inscrita uma Matriz de Intervenção com indicadores e 
objetivos (para cada eixo, por área de intervenção e globais). Contudo, a sua utilidade e 
relevância revelaram-se baixas, tendo sido detetadas as seguintes lacunas:  
 A Matriz carece de uma melhor concepção e os indicadores necessitam de critérios 
mais seletivos (p. e., a relação entre indicadores de resultados para cada eixo e os 
indicadores de resultados globais não é perceptível);  
 Não foi definido um sistema de acompanhamento dos indicadores da Matriz de 
Intervenção, de modo a permitir a sua aplicabilidade; 
 Só foi elaborada informação sobre os indicadores de execução financeira;  
 Os indicadores definidos são de output e não de outcomes, não tendo sido 
identificados dados de partida (baselines) nem metas a atingir. 
Não há um sistema de gestão centrada nos resultados. O acompanhamento do PIC dá 
muito mais atenção à forma como o dinheiro é despendido do que aos resultados 
alcançados e seu impacto no desenvolvimento de Cabo Verde. 
Em termos de procedimentos e regras de financiamento da cooperação, registou-se uma 
evolução positiva desde o último ciclo programático, nomeadamente, através da melhoria 
                                               
4 Estes mapas não foram, contudo, utilizados para a análise do esforço financeiro por terem sido detetadas 
divergências relativamente à base de dados da APD. 
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dos formulários para a apresentação e financiamento de projetos de cooperação. Foram 
introduzidas alterações aos critérios de elegibilidade e normas de funcionamento dos 
projetos (formulário comum) existindo uma grelha de avaliação para a sua apreciação. 
Foram, igualmente, definidos critérios de elegibilidade das despesas e alterados os 
mecanismos de prestação de contas. Todos estes procedimentos contribuíram para uma 
maior transparência na utilização dos recursos. 
É, ainda, de realçar a crescente utilização dos sistemas nacionais cabo-verdianos, sendo 
as verbas transferidas para o parceiro local através de desembolsos antecipados. Esta 
forma de financiamento tem, no entanto, colocado dois tipos de problemas: 
1. Atrasos significativos na execução dos projetos (por dificuldades de agilização por 
parte do parceiro. Exemplo: projeto do centro de hemodiálise); 
2. Dificuldades e atrasos na apresentação dos relatórios e na prestação de contas.  
4.2. Modelo de Gestão e Acompanhamento 
A responsabilidade de elaboração e acompanhamento do PIC cabe, pela parte 
portuguesa, ao IPAD (Direção de Serviços de Planeamento - DSP) e, pela parte cabo-
verdiana, à DNAPEC/MIREX. De acordo com o documento do PIC, estas duas entidades 
deveriam fazer um acompanhamento estreito para analisar os progressos realizados, face 
aos objetivos gerais e específicos, com base na matriz de intervenção. O mesmo 
documento previa a: 
 Realização de reuniões semestrais conjuntas – apesar de se terem realizado 
algumas reuniões entre o IPAD e o MIREX, não houve nenhuma missão específica 
para avaliação do PIC; 
 Realização de reuniões periódicas de coordenação, por eixo de intervenção – não 
se realizou nenhuma; 
 Elaboração de um relatório de progresso, incorporando todos os desenvolvimentos 
ao nível de cada sector – não foi elaborado nenhum relatório com estas 
características. Existem apenas fichas por projeto/intervenção, as quais são 
atualizadas com regularidade e, quando solicitado pela tutela, são elaborados 
pontos de situação sobre o país, nos quais uma parte significativa diz respeito à 
implementação das intervenções de cooperação; 
 Exercícios de autoavaliação anual, nas principais intervenções – Foram realizados 
apenas dois exercícios: uma avaliação ao projeto de cooperação técnico-policial, em 
2010 – tratou-se de uma avaliação conjunta do IPAD e da DGAI/MAI, cujo relatório 
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se encontra disponível para consulta5 – e uma missão de avaliação intercalar do 
PICATFin, em 2009, mas da qual não há relatório disponível; 
 Avaliação externa do PIC no último ano de vigência – a presente avaliação vai ao 
encontro deste objetivo, embora não se trate de uma avaliação externa. A opção por 
uma avaliação conjunta foi considerada pelas duas partes como mais profícua e 
mais consentânea com os actuais desafios da eficácia do desenvolvimento. 
A gestão e o acompanhamento da implementação do PIC, pelo IPAD, traduziram-se 
num processo eminentemente financeiro baseado em planos de tesouraria e quadros de 
execução financeira, para além da recolha anual das despesas efetuadas, para efeitos de 
contabilização da APD. Este registo da execução financeira dos projetos é atualizado e 
partilhado pelo IPAD, sendo elaborados periodicamente “Pontos de Situação”6. Na prática, 
o acompanhamento efetivo do PIC existe apenas ao nível financeiro, havendo pouca 
informação relativamente a projetos que não têm financiamento do IPAD.  
No terreno, o acompanhamento do PIC é efetuado pelos serviços de cooperação junto da 
Embaixada de Portugal em Cabo Verde, que funciona em estreita articulação com o IPAD, 
com troca frequente de informação e correspondência (telegramas, e-mail, telefone) mas 
também não é produzido qualquer relatório que permita ter uma visão global sobre os 
resultados alcançados. 
A gestão e o acompanhamento das intervenções no terreno são da responsabilidade 
dos gestores/executores dos projetos (como, por exemplo, o Adido Militar, na CTM; o Oficial 
de Ligação do MAI, na CTP; o Inspetor da PJ, na Assessoria à PJ de Cabo Verde) os quais 
produzem relatórios regulares de execução. No caso do PICATFin, existe um coordenador 
local do Ministério das Finanças de Cabo Verde, que assegura a coordenação e articulação 
com o coordenador deste programa em Lisboa. Ao nível dos projetos cofinanciados pelo 
IPAD, a gestão e acompanhamento compete, também, à Direção de Serviços de 
Cooperação Geográfica I (CGI). Os responsáveis da CGI e da Divisão de Apoio à 
Sociedade Civil do IPAD (DASC) acompanham os projetos de forma regular, elaborando 
fichas de seguimento, disponibilizadas na intranet do IPAD, atualizadas periodicamente, 
pese embora nem sempre seja explícita a data de atualização. Os serviços de cooperação 
junto da Embaixada de Portugal em Cabo Verde deveriam ter acesso à intranet do IPAD7, o 
que facilitaria a oportuna partilha de informação e a sua permanente atualização. 
                                               
5http://www.ipad.mne.gov.pt/CentroRecursos/Documentacao/Avaliacao%20e%20Auditoria%20Interna/Docum
ents/Aval-Coop-TecPol_CV.pdf  
6 Trata-se da descrição da situação do país e das atividades de cooperação desenvolvidas, sem qualquer 
referência a indicadores e metas. 
7 Realidade comum a todos os serviços de cooperação nos PALOP e em Timor-Leste. 
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Continua a não existir uma plataforma ou mecanismo sistematizado de atuação em Cabo 
Verde com a participação dos diversos atores, que permita a identificação de 
convergências, oportunidades de parceria e aproveitamento de sinergias, evitando 
simultaneamente as possibilidades de sobreposição e/ou duplicação de esforços.  
Entre 2008 e 2011, foram realizadas somente 4 reuniões da Comissão Interministerial para 
a Cooperação (CIC), tendo apenas em uma delas sido apresentados os novos PIC (2008-
2011) entre os quais se incluía o de Cabo Verde. Ficou, assim, prejudicada a possibilidade 
de utilização deste instrumento de coordenação. Da mesma forma, nas reuniões do Fórum 
da Cooperação, iniciadas em 2008, não foram debatidas questões específicas de 
coordenação entre os atores da cooperação com Cabo Verde.  
Muitas das sinergias existentes resultam de contatos informais e não de uma verdadeira 
articulação. Por exemplo, no apoio ao ensino superior, como adiante se verá, não foi 
realizada qualquer reunião com todos os atores portugueses que apoiam este subsector, 
facto que dificultou uma visão integrada e articulada que, a existir, teria produzido sinergias 
e mais-valias importantes. Também no sector da Segurança existe uma evidente falta de 
coordenação e articulação em Lisboa.  
É, ainda, de referir que a crise financeira em Portugal nos últimos anos constituiu um 
constrangimento que afetou quase todas as intervenções da Cooperação Portuguesa. 
No que diz respeito à gestão e acompanhamento do PIC por parte das autoridades cabo-
verdianas, a responsabilidade cabe, em primeiro lugar, à DNAPEC/MIREX, enquanto 
responsável pela coordenação de toda a Ajuda a Cabo Verde. Este papel foi dificultado 
pela facilidade e natureza do relacionamento entre instituições homólogas, que 
estabelecem acordos e/ou atividades de cooperação bilateral sem o envolvimento e/ou 
conhecimento do MIREX. A esta realidade há, ainda, a acrescentar o facto de o Ministério 
das Finanças, como já referido, desempenhar o papel de coordenador dos empréstimos e 
do apoio ao orçamento, com mecanismos de trabalho diferentes, tendo sido detetadas 
algumas falhas de articulação entre ambos, apesar de se terem registado melhorias 
substanciais nos últimos anos.  
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5. Questões da Avaliação 
5.1. Em que medida a implementação das intervenções foi consentânea com o PIC? 
A quase totalidade das intervenções implementadas está em linha com as orientações 
constantes no PIC 2008-2011, reflexo de este ser um documento muito genérico, o que 
permite encaixar um conjunto alargado de projetos. 
Globalmente, e tal como inicialmente previsto, o Eixo que mais atenção recebeu foi o II. Até 
ao momento da avaliação, e de acordo com os dados disponíveis, tinham sido executados 
175 M€, o que representa 180% do montante inicialmente apresentado.  
Quadro 9 – Orçamento e execução, por eixo de intervenção (2008-2010)  
Eixos Montante Inicial (€) 
Orçamento 
(€)
8
 
Execução (€) 
% do Montante 
Executado sobre 
o Montante Inicial 
% do Montante 
Executado sobre 
o Orçamento 
Boa Governação, Participação 
e Democracia 
15.000.000 8.830.486 7.180.917 47,87% 81,32% 
Desenvolvimento Sustentável 
e Luta contra a Pobreza 
41.000.000 96.898.009 175.417.773 427,85% 181,03% 
Cluster da Cooperação 7.000.000 955.110 562.026 8,03% 58,84% 
Apoio ao Orçamento 7.000.000 5.500.000 5.000.000 71,43% 90,91% 
Custos Administrativos - 466.419 822.491 - - 
Fonte: IPAD/DSP. 
Numa análise por eixo de intervenção, constata-se que no Eixo I “Boa Governação, 
Participação e Democracia” as intervenções apresentam uma execução financeira9 de 
cerca de 48%. A “Cooperação Técnico-Militar” e a “Cooperação Técnico-Policial”, por 
exemplo, apresentavam taxas de execução financeira elevadas. Como fatores de sucesso 
desta cooperação destacam-se o envolvimento de longo prazo, baseado em relações de 
confiança e a presença de representantes portugueses no terreno afetos diretamente a 
ministérios sectoriais portugueses (por exemplo, Oficial de Ligação do MAI, Adido de 
Defesa do MDN).  
O Eixo II “Desenvolvimento Sustentável e Luta Contra a Pobreza”, apresenta uma taxa de 
execução mais de 4 vezes superior ao montante inicialmente previsto. Este valor ficou a 
dever-se, principalmente, à utilização das linhas de crédito disponibilizadas por Portugal 
para apoio à construção de infraestruturas. Em contrapartida, a taxa de execução do 
                                               
8 Soma dos orçamentos anuais. 
9 A taxa de execução financeira não corresponde necessariamente à taxa de execução física. Os 
desfasamentos existentes na taxa da execução financeira (por vezes superiores a 100%) decorrem da forma 
como é elaborado o orçamento do PIC, na generalidade com previsão de custos sem análise prévia, o que 
provoca, por vezes, sobre ou subvalorização dos recursos financeiros necessários à execução financeira dos 
projetos. 
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Cluster ficou muito aquém do programado, inferior a 10% do previsto, como será explicado 
na questão 5.5. 
O desvio entre o orçamentado e o executado dentro do PIC ficou a dever-se à 
contabilização das linhas de crédito. É, ainda, de referir que a CTM, incluída no PIC, não 
está contabilizada na APD devido aos critérios de contabilização utilizados pelo CAD. 
A existência de uma área extra-PIC é recorrente em todos os PIC. Contudo, no quadro 
desta avaliação é de questionar se tal faz sentido, na medida em que muitas das 
intervenções se inserem, na realidade, nos eixos prioritários do PIC. São disso exemplo a 
Cooperação Intermunicipal e os encargos com estudantes cabo-verdianos que frequentam 
o Ensino Superior em Portugal ao abrigo do Regime Especial de Acesso, os quais 
representaram a parte mais significativa do orçamentado (Anexo 5).  
Dada a grande diferença entre o orçamentado e a execução, sobressai uma evidente falta 
de rigor na orçamentação/planeamento global do PIC. 
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5.2. Em que medida as prioridades do PIC contribuíram para o alcançar dos objetivos 
da Estratégia de Crescimento e de Redução da Pobreza (ECRP) de Cabo Verde? 
Cabo Verde tem vindo a alcançar, desde a sua independência, em 1975, importantes 
patamares de desenvolvimento em matéria de crescimento do Produto Interno Bruto, de 
rendimento per capita, de melhoria do ensino e da saúde, e de esperança média de vida. 
A redução da pobreza, principalmente a pobreza extrema, tem sido um dos objetivos 
primordiais, no sentido da prossecução dos ODM. Os sucessivos governos têm dado uma 
atenção especial aos grupos vulneráveis e apostado em políticas estruturais que visam 
promover o crescimento económico inclusivo. Para atingir este propósito, o país tem tido 
um forte apoio dos parceiros do desenvolvimento em ações fundamentais, como o 
Programa Nacional de Luta contra a Pobreza no meio rural.  
Portugal tem sido um importante parceiro de Cabo Verde, com intervenções em áreas 
fulcrais para o desenvolvimento do país. De realçar que, em 2010, a APD bilateral 
portuguesa, no valor de 107,3 M€, representou 42% do total da Ajuda ao país. Neste 
contexto, é necessário saber se os recursos e as atividades desenvolvidas foram 
orientados para os resultados pretendidos e se estes produziram resultados/efeitos no 
desenvolvimento sustentável de capacidades. Isto pressupõe uma análise ao nível dos 
resultados e do impacto real nos beneficiários, a qual é limitada pelos constrangimentos já 
identificados (Cap. 1). 
O DECRP constituiu um quadro de referência para o Governo de Cabo Verde e seus 
parceiros, tendo servido de guia para a preparação e implementação do PIC 2008-2011. 
Define 5 eixos de intervenção (Anexo 6A) com base nos quais foi elaborado o PIC para o 
quadriénio 2008-2011 (Anexo 6B).  
Tendo por base as entrevistas realizadas e os resultados dos questionários implementados, 
a avaliação do PIC por parte dos diversos sectores cabo-verdianos é bastante positiva, 
tendo as diversas ações e projetos implementados contribuído para ganhos importantes 
nos respetivos sectores de intervenção. 
Como já referido, no PIC não estão identificadas metas e indicadores de outcomes 
(quantitativos ou qualitativos) que permitam medir os resultados e efeitos alcançados. 
Contudo, até ao momento da avaliação há algumas evidências de as intervenções do PIC 
terem contribuído (embora seja impossível medir o grau dessa contribuição) para o alcançar 
dos objetivos estratégicos do DECRP, nomeadamente nos seguintes Eixos: 
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 Eixo 1. Contribuiu para a promoção da boa governação, através do apoio ao 
desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais no sector da segurança 
lato sensu (Defesa, Administração Interna e Justiça) e das finanças públicas.  
 Eixo 2. Contribuiu para a promoção da competitividade e o crescimento económico. 
Assume relevância neste Eixo do DECRP, o apoio através do Cluster, que agilizando 
a Administração contribui para dinamizar a atividade económica. 
 Eixo 3. Contribuiu para o desenvolvimento e valorização do capital humano através: 
(i) do apoio à formação profissional, quer através do Centro de Emprego e Formação 
de Pedra Badejo, Assomada e Variante, quer da capacitação do IEFP e do aumento 
da oferta formativa deste ensino, reflexo do apoio à construção e equipamento do 
Centro de Emprego e Formação do Fogo/Brava; (ii) do reforço das instituições de 
ensino superior, quer através do apoio aos mestrados, quer da assessoria ao MESCI; 
(iii) do desenvolvimento do capital humano, através da concessão de bolsas de 
estudo e do apoio aos mestrados. Contribuiu, igualmente, embora de forma pontual, 
para a sociedade de conhecimento para a inovação, qualificação e emprego de novas 
tecnologias de informação, através das intervenções apoiadas no quadro do Cluster. 
Contribuiu, ainda, para o aumento do acesso aos serviços de saúde especializados, 
através das evacuações (Cabo Verde é o país parceiro de Portugal que mais 
evacuações regista), e a prazo contribuirá para o acesso à hemodiálise, na sequência 
do apoio à construção de uma unidade de saúde para este efeito na ilha de Santiago. 
 Eixo 4: Contribuiu para a criação de infraestruturas básicas, identificadas pelo 
Governo cabo-verdiano como essenciais ao desenvolvimento, através das linhas de 
crédito para a construção de estradas, portos, habitação social, parques fotovoltaicos 
e barragens.  
 Eixo 5. Contribuiu para a melhoria do sistema de proteção social, não só através do 
apoio direto ao funcionamento de instituições mas, também, da capacitação das 
instituições que operam nesta área. 
É, ainda, de referir que o apoio ao orçamento, que se alinha com as prioridades 
estratégicas definidas pelo Governo, tem como principal objetivo contribuir para a redução 
da pobreza, acelerar o crescimento económico, promover o desenvolvimento sustentável e 
salvaguardar o património ambiental, tal como definido no DECRP II. 
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5.3. Tendo em conta as ações da Cooperação Portuguesa em algumas áreas, que 
efeitos foram observados (sectoriais e/ou nacionais), resultantes dos programas 
de cooperação? 
A resposta a esta questão cruza diretamente com os constrangimentos já referidos no 
capítulo 1, nomeadamente a inexistência de baselines, de indicadores e metas a alcançar. 
Por isso, a análise feita assenta fundamentalmente nos resultados alcançados e nas 
percepções dos avaliadores, alicerçadas nas dos interlocutores cabo-verdianos.  
Grande parte das ações de cooperação implementadas entre 2008 e 2011 centrou-se no 
desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais em áreas da Administração 
Pública, das quais se destacam as finanças públicas, o sector da segurança, a formação 
profissional e a solidariedade social. É nessas áreas que se centra a análise dos resultados 
alcançados. 
A. Finanças Públicas 
O Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas 
(PICATFin) é um programa a 4 anos (2008/2011) com um pacote financeiro de 1,5 M€, 
implementado pelo Ministério das Finanças de Portugal. É um programa institucional, que 
tem como objetivo principal o desenvolvimento de capacidades de diferentes sectores das 
Finanças Públicas cabo-verdianas, em particular nas Alfândegas (26%), Impostos (17,6%) 
e Inspeção de Finanças (15,4%).  
O programa engloba um conjunto alargado de ações que consubstanciam 73 projetos em 
12 áreas de atuação. A taxa de execução material global situa-se nos 70%, registando-se 
as maiores taxas de execução nas áreas da Inspeção-Geral de Finanças, das Alfândegas e 
dos Impostos (Quadro 11). Em 2010, foi feita uma autoavaliação ao programa.10 Embora 
tenha sido feito algum ajustamento à programação a meio percurso, no sentido de haver 
uma maior e melhor execução das ações11, constatou-se haver ainda alguma dispersão 
neste sector. Esta dispersão, conjugada com carências de técnicos disponíveis em 
Portugal, e com a não aprovação oportuna da legislação necessária em Cabo Verde, 
                                               
10 Tratou-se de um exercício de autoavaliação realizado pelo GPEARI do MF de Portugal, em cuja missão 
participou uma técnica do GAAI/IPAD. Esta avaliação criou expectativas às autoridades cabo-verdianas. 
Contudo, até ao momento da presente avaliação, as autoridades cabo-verdianas e o IPAD aguardavam a 
divulgação do relatório de avaliação. 
11 Foram repensadas as áreas, acrescentadas algumas ações e anuladas outras. Algumas ações só poderiam 
ser realizadas após a aprovação de Códigos, nomeadamente nas áreas dos Impostos e das Alfândegas, tendo, 
por isso, sido anuladas/adiadas. No entanto, no terreno, foi referido não se ter sentido qualquer reorientação. 
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provocou taxas de execução muito baixas em algumas áreas e colocou em causa a visão 
estratégica do programa.  
Quadro 11 – Execução do PICATFin 
Áreas Ações Previstas 
(2008-2011) 
Ações Executadas (a 
31-12-2011) 
Taxa de 
Execução 
Administração Pública 13 2 15 % 
Alfândegas 50 40 80 % 
Estudos e Estratégia 7 4 57 % 
Impostos 38 30 79 % 
Inspeção-Geral de Finanças 47 46 98 % 
Contabilidade Pública 7 3 43 % 
Orçamento 5 0 0 % 
Planeamento 7 4 57 % 
Património 9 5 56 % 
Serviços de Administração 33 19 63 % 
Tesouro, Tesouraria e Dívida Pública 19 10 58 % 
Gestão e Avaliação do Programa 6 5 83 % 
Total 241 168 70 % 
Fonte: GPEARI/MF.  
Em termos de resultados/efeitos alcançados, o balanço é globalmente positivo, 
sobretudo nas áreas das Alfândegas, Impostos e Inspeção-Geral de Finanças (IGF). No 
que diz respeito às Alfândegas, destacam-se os resultados alcançados na área anti-
fraude, através da capacitação do serviço, tendo sido possível detetar e colmatar a 
subfacturação nesta área. Também na área da avaliação aduaneira, o reforço das 
competências facilitou a adoção das alterações introduzidas no quadro da adesão à OMC. 
De grande importância, ainda, foi a introdução da análise e gestão de risco, que permitiu 
agilizar o desalfandegamento das mercadorias. 
Na área dos Impostos, embora não tendo sido implementadas algumas das ações, 
fundamentalmente porque exigiriam novo Código, a apreciação feita pelos dirigentes é 
extremamente positiva. Consideram que o PICATFin é muito importante, estruturante e deu 
à Direção-Geral de Contribuições e Impostos de Cabo Verde um novo fôlego e imagem.  
No que diz respeito à IGF, as autoridades cabo-verdianas consideram que, devido a esta 
cooperação, o patamar em que se encontra atualmente a Inspeção de Finanças de Cabo 
Verde, tanto em relação à capacitação dos serviços, quanto à capacitação dos técnicos, é 
bastante elevado. As auditorias realizadas em conjunto com a Cooperação Portuguesa têm 
sido um sucesso. Ainda nesta área, foi referido que se deu um salto qualitativo em matéria 
de modelo de implementação. No início, as ações de formação eram em sala de aula e 
nem sempre os conhecimentos adquiridos eram aplicados. Em 2011, as aulas passaram a 
ser mais práticas e realizadas no local de trabalho (formação on-job). O apoio à construção 
de indicadores de risco é outro aspeto muito importante, o qual irá servir para reorientar a 
estratégia de intervenção da IGF de Cabo Verde. 
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Devido ao reduzido número de respostas, não foi possível recolher informação sobre os 
resultados e efeitos da formação nesta área a partir dos questionários implementados 
(Anexo 3A). 
Cabe às autoridades cabo-verdianas assegurar a coordenação do apoio dos diversos 
doadores e de outros atores. Constataram-se algumas falhas nesta coordenação, o que 
coloca problemas de eventual sobreposição e duplicação de esforços em algumas áreas 
onde estão presentes outros atores, nomeadamente, a Espanha12 e algumas empresas de 
consultoria.  
Em termos de futuro, o apoio ao desenvolvimento de capacidades no Ministério das 
Finanças deve ser definido a partir do Plano de Ação que resultará do exercício de 
avaliação em curso no domínio da Reforma das Finanças Públicas em Cabo Verde 
(PEMFAR – Public Expenditure Management and Financial Accountability Review).13 Seria 
importante que o PICATFin se transformasse num instrumento estratégico para a Reforma 
do Estado nesta área, pelo que toda a reprogramação das ações terá que ter por base esse 
documento de médio prazo.  
B. Sector da Segurança 
O sector da segurança integra a cooperação nas áreas da segurança interna, justiça e 
defesa. Reconhecendo que os problemas de segurança têm um impacto direto no 
desenvolvimento, a Cooperação Portuguesa selecionou o sector da Segurança como sector 
de seguimento no quadro do Apoio ao Orçamento a Cabo Verde, desempenhando 
informalmente o papel de coordenador, o qual é considerado muito positivo14 pelas 
autoridades cabo-verdianas, servindo de exemplo e de modelo a outros parceiros.  
B.1 – Cooperação Técnico-Policial 
No que diz respeito à cooperação na área da segurança interna, as atividades 
desenvolvidas enquadram-se no programa de cooperação técnico-policial o qual tem 
vindo a ser desenvolvido desde 2006. Inclui ações de formação e assistência técnica ao 
Ministério da Administração Interna cabo-verdiano. O objetivo principal das intervenções em 
curso é o desenvolvimento de capacidades na Polícia Nacional (PN) e na Proteção Civil.  
                                               
12 Na reunião de avaliação intercalar do PICATFin, em 2010, foram identificadas duplicações em algumas áreas. 
13 Foi criada uma Unidade de Coordenação da Reforma (UCR), que será responsável pela implementação do 
Plano de Reformas, no qual serão incluídos todos os doadores do sector. Será Cabo Verde a identificar as 
necessidades de formação e capacitação, no quadro das quais os doadores darão os seus contributos. 
14 Dos 27 indicadores inicialmente definidos, 77% das metas foram cumpridas, em 2009, e 64%, em 2010. Para 
os próximos anos vai ser feita uma nova matriz. Para o efeito, a UE vai dar assistência técnica, aguardando-se o 
novo DECRP (Maio de 2012). 
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O Oficial de Ligação (OL) português contribui para coordenar e agilizar a implementação 
das ações, as quais são definidas em conjunto com as autoridades cabo-verdianas, em 
função das necessidades identificadas e das disponibilidades da parte portuguesa. O 
programa para o período 2008-2011 teve um orçamento de 2.610 mil €, e uma execução de 
2,337 mil € cofinanciados pelo IPAD e pelo MAI-PT. Incluiu formação técnica (de agentes 
da segurança) (Anexo 6C), modernização de equipamentos e infraestruturas e melhoria dos 
padrões operacionais para o pessoal. No último ano foi necessário proceder a 
reajustamentos, com recalendarização de ações e revisão de custos. 
Para além dos cursos realizados em Cabo Verde, tem sido disponibilizada formação em 
Portugal (estágios e/ou licenciatura/mestrado), nomeadamente, no Curso Superior de 
Polícia, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  
Em termos de resultados alcançados, o balanço é positivo. Apesar de o processo de 
capacitação ser lento, são já visíveis alguns resultados quer ao nível individual, quer 
institucional. Desde 2008, nos Serviços de Fronteiras e na área do Trânsito existem já 
formadores cabo-verdianos para dar formação de chefes e subchefes, reflexo da aposta na 
formação de formadores. Nos dois últimos anos assistiu-se, também, à descentralização da 
formação ao nível das diversas ilhas. No que diz respeito à assistência técnica, os 
resultados alcançados traduziram-se no apoio à implementação do Plano Estratégico para 
a Segurança Interna (2009-2011), na assessoria à elaboração de diversa legislação15 e na 
criação de um gabinete de psicologia, cujos recursos humanos receberam formação para o 
efeito.16  
Da análise dos questionários aos dirigentes dos serviços que beneficiaram da formação 
constata-se que, globalmente, a formação foi útil, eficaz e relevante para o trabalho/funções 
dos profissionais da segurança e para as necessidades da Instituição, respondendo e 
centrando-se nas suas necessidades. Contudo, nem sempre os conhecimentos adquiridos 
são utilizados, ainda que a formação possa ser útil para funções futuras. De uma forma 
geral, a formação melhorou o desempenho dos técnicos, permitindo-lhes desempenhar 
novas tarefas e, em alguns casos, progredir na carreira. Melhorou a qualidade do serviço 
prestado e a imagem externa da Instituição. No entender dos dirigentes, continua a ser 
necessária mais formação no futuro (Anexo 3B). 
                                               
15 Pacote legislativo do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros; Regulamentação da Lei de 
Segurança Privada; Pacote legislativo para a criação da Polícia Municipal. 
16 Com este apoio, os técnicos cabo-verdianos passaram a ter capacidade para lidar com os testes 
psicotécnicos para a seleção dos agentes. 
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Da análise dos questionários aos formandos pode afirmar-se que a formação foi 
relevante para as funções que desempenham e para as necessidades do serviço e do 
Ministério. A formação proporcionou conhecimentos novos e úteis, ainda que alguns 
considerem que nem toda tenha sido a mais adequada para o exercício das suas funções. 
Porém, de uma forma geral, a formação pode ser útil para funções futuras e teve qualidade, 
apesar de, para alguns, nem sempre ter respondido às necessidades do serviço. Os 
métodos utilizados foram adequados, detendo os formadores bons conhecimentos sobre as 
matérias, as quais foram, na generalidade, adaptadas à realidade cabo-verdiana. A 
formação pode ajudar a melhorar o desempenho pessoal e a realizar novas tarefas, 
permitindo, para mais de 30% dos inquiridos, progredir na carreira. Para além da aquisição 
de novos conhecimentos, os quais são, por regra, aplicados no trabalho diário, a formação 
ajudou a melhorar o desempenho e a imagem da Instituição, e a qualidade do serviço 
prestado. A maior parte dos inquiridos (93%) recomendaria a formação a outros colegas 
(Anexo 3B). 
Os equipamentos e materiais fornecidos pela Cooperação Portuguesa traduziram-se em 
melhorias ao nível das infraestruturas de apoio. Contudo, de acordo com os resultados dos 
questionários (dirigentes e formandos), nem sempre corresponderam ao solicitado, facto 
que se traduz numa menor utilização e relevância. Para alguns criaram mesmo novas 
necessidades e aumentaram a dependência relativamente à cooperação (Anexo 3B). 
Foram identificados alguns constrangimentos, nomeadamente a reduzida flexibilidade na 
transição de verbas entre rubricas, o que limita a implementação quando é necessário 
proceder a reajustamentos. O atraso na aprovação dos programas/projetos foi outro 
constrangimento identificado, facto que se traduziu no atraso da sua implementação.17 
No apoio à Direção de Emigração e Fronteiras, encontra-se em missão de serviço uma 
Oficial de Ligação de Imigração, a qual desenvolve, desde 2010, ações de formação e 
interage com as autoridades cabo-verdianas na área da modernização e revisão da Lei de 
Estrangeiros, no âmbito de um Projeto da União Europeia.  
Em termos de futuro, reflexo dos resultados positivos alcançados, torna-se necessário 
avançar também para novas abordagens, dando um salto qualitativo, passando para um 
nível estratégico, apostando na formação de quadros superiores e nas assessorias nas 
áreas indicadas por Cabo Verde. Na formação de base, Cabo Verde já pode avançar com 
                                               
17 A título de exemplo, refira-se que as ações de 2011 foram iniciadas apenas em julho. Outro constrangimento 
está relacionado com os equipamentos, vertente que as autoridades cabo-verdianas consideram dever ser 
objeto de atenção no futuro. No seu entender, devem ser objeto de atenção central e não apenas como 
acessório à formação/capacitação. 
                                     
 
 32 
os seus próprios formadores. Uma área de potencial apoio é a da produção estatística. A 
formação de formadores na área do policiamento de proximidade, o e-learning e a Inspeção 
foram outras áreas identificadas como de potencial apoio no próximo PIC. No que diz 
respeito ao SEF, a permuta de funcionários (ex: do porto da Praia para o porto de Leixões e 
vice-versa) a par de uma formação contínua e apostando na escola de polícia, foram 
referidos pelos interlocutores como métodos mais adequados e eficazes para a capacitação 
individual e institucional. 
B.2 – Justiça 
O Programa de cooperação técnica nesta área tem como objetivo apoiar a melhoria do 
funcionamento deste sector. As atividades desenvolvidas incluíram: 1) formação 
especializada de quadros (inicial e permanente); assistência técnica e assessoria jurídica, 
em áreas tão variadas quanto as magistraturas judicial e do Ministério Público, Tribunais, 
investigação criminal, penitenciária e reinserção social, registos, notariado e identificação, 
administração e modernização da Justiça, e resolução alternativa de litígios; 2) apoio à 
atualização de Códigos e demais legislação; 3) oferta de equipamentos e reforço e 
atualização do acervo de bibliografia jurídica de diversas entidades.  
Em Fevereiro de 2011 foi concluída a avaliação externa ao sector da Justiça com os 
PALOP18 tendo a cooperação com Cabo Verde sido objeto de análise aprofundada. De 
acordo com esta avaliação, a cooperação neste sector “é considerada bastante positiva e 
de grande repercussão no desenvolvimento do sistema jurídico e judiciário de Cabo Verde. 
Basta referir que cerca de 80% dos magistrados judiciais cabo-verdianos beneficiaram de 
formação no CEJ ou de estágios junto dos tribunais portugueses” (IPAD/CES, 2011:171) 19. 
O apoio à Polícia Judiciária (PJ) (Anexo 6D) tem tido resultados muito positivos. A 
assistência técnica, os estágios e a formação permitiram melhorar os serviços que foram 
criados de raiz e estruturados com o apoio de Portugal. Os equipamentos recebidos têm 
sido utilizados. De acordo com o Diretor da PJ, o feedback quanto à assistência técnica é 
muito positivo por parte dos técnicos que frequentaram as ações. Contudo, a saída do 
Assessor português em Junho de 2011, sem ter ainda sido substituído, poderá colocar em 
causa o bom andamento deste apoio, apresentando-se como o principal constrangimento. 
                                               
18 
http://www.ipad.mne.gov.pt/CentroRecursos/Documentacao/Avaliacao%20e%20Auditoria%20Interna/Documen
ts/Relatório_Final_IPAD_15_02_2011.pdf  
19 
http://www.ipad.mne.gov.pt/CentroRecursos/Documentacao/Avaliacao%20e%20Auditoria%20Interna/Documen
ts/Relatório_Final_IPAD_15_02_2011.pdf  
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Outra área importante é a formação no Centro de Estudos Judiciais, na qual a maioria 
dos alunos termina os cursos com boas notas. Para isto muito contribuiu o rigor de Cabo 
Verde na respetiva seleção. 
Os Serviços Prisionais e a Reinserção Social têm também sido uma área muito 
importante, com boa execução, embora durante o período em análise tenha havido alguma 
demora na execução de algumas ações. O modelo de comunicação/articulação deverá ser 
melhorado no futuro. 
Não foi possível proceder à análise dos questionários implementados, por insuficiente 
número de respostas (Anexo 3C). 
Os principais constrangimentos no sector da Justiça situam-se ao nível dos atrasos na 
implementação e a falta de um sistema de monitorização entre Portugal e Cabo Verde, no 
sentido de uma maior racionalização e acompanhamento, para saber se as metas foram 
atingidas.20  
No futuro, a cooperação no sector da justiça necessita de aprofundar o apoio (logístico e 
material) e melhorar a articulação para que a implementação das ações decorra no 
momento mais adequado. 
B.3 – Cooperação Técnico-Militar 
A cooperação técnico-militar é desenvolvida no contexto de programas-quadro, assinados 
entre os dois ministérios homólogos e cujo período de vigência não é coincidente com o do 
PIC. Em 2011 terminou o programa-quadro 2009-2011, tendo já sido assinado o próximo 
para 2012-2014.  
O Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar de 2009-2011, resultante da 
negociação entre as autoridades dos dois países, incluiu apoio à capacitação das 
estruturas superiores das Forças Armadas, à Escola Militar e à consolidação das estruturas 
operacionais da Polícia Militar, a formação do pessoal e funcionamento da Guarda Costeira 
e dos Fuzileiros Navais, bem como o apoio ao Centro de Instrução Militar Conjunto do 
Morro Branco e a formação em Portugal, em instituições de Ensino Militar.  
Para além da formação em Cabo Verde, através da deslocação de formadores 
portugueses, nas áreas da Polícia Militar, Guarda Costeira e Fuzileiros Navais foram 
concedidas bolsas para frequência de cursos de ensino militar em Portugal. Entre 2008 e 
                                               
20 Seria importante haver uma reflexão conjunta entre as diferentes entidades da Cooperação Portuguesa e de 
Cabo Verde sobre as possibilidades de melhoria e promoção de sinergias. Há uma preocupação central no 
sentido de se saber se o que fazem é devidamente replicado pelos outros agentes. 
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2011, foram concedidas 88 bolsas para a frequência de cursos nos três ramos das forças 
armadas, no Instituto de Ensino Superior Militar e no Instituto de Defesa Nacional. Foi, 
também, dado apoio técnico à estrutura superior das Forças Armadas de Cabo Verde e 
oferecido material no quadro das ações de formação, o qual continua a ser utilizado. 
Foram, ainda, no âmbito do Tratado de Fiscalização Conjunta, assinado em 2006, 
realizadas algumas operações conjuntas de fiscalização durante este período. 
Esta área pretende apoiar não só a melhoria da capacidade operacional das unidades e as 
competências técnico-profissionais dos militares como, também, explorar oportunidades no 
âmbito da economia de defesa, uma questão muito importante para ambos os países em 
termos económicos.  
C. Formação profissional 
A área da Formação Profissional tem sido apoiada pelo IEFP-PT, através de 
investimentos (construção, reabilitação e equipamento/apetrechamento de estruturas 
destinadas ao funcionamento de serviços de emprego e formação profissional em Cabo 
Verde) e de apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de ações de formação 
profissional e de medidas de inserção na vida activa. 
No período em análise, incluiu o apoio aos centros de emprego e formação profissional de 
Pedra Badejo, Assomada e Variante, um Fundo de Apoio à Integração na Vida Ativa (FIVA) 
e a construção de uma residência para os formadores e formandos (Centro de EFP Pedra 
Badejo). Toda esta cooperação se desenvolveu, até final de 2011, a partir do Centro de 
Emprego e Formação Profissional de Pedra Badejo sendo o Diretor deste Centro quem 
coordena o apoio, em articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) português. A gestão e prestação de contas é feita por funcionários de Cabo Verde, 
que têm como preocupação atual avançar com a produção de estatísticas. No período em 
análise, receberam formação no Centro de Emprego e Formação Profissional de Pedra 
Badejo 1382 formandos em diversas áreas profissionais, de que são exemplo a mecânica, 
eletricidade, carpintaria e informática. O FIVA, que se pretende auto-sustentado, tem 
apoiado a inserção no mercado de trabalho, através do financiamento de iniciativas de 
auto-emprego.21 
                                               
21 Não foi possível obter informação estatística sobre o número de beneficiários deste Fundo. 
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Foi, ainda, construído e equipado o Centro de Emprego e Formação Profissional 
Fogo/Brava22, no âmbito de um protocolo assinado entre o IPAD, o IEFP-CV e o IEFP-PT, 
orçamentado em cerca de 1,5 milhões de euros, financiado pelo IPAD e pelo IEFP-CV. 
Para além do apoio à formação profissional, foi ainda identificada a necessidade de 
desenvolvimento de um projeto de cooperação para a capacitação do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Cabo Verde. Contudo, por vicissitudes 
várias, este projeto acabou por não ter desenvolvimento no período em análise. Foi criado, 
com sucesso, um Observatório sobre o mercado do emprego, cuja legislação teve o apoio 
de Portugal. O apoio à criação do Plano Nacional de Emprego não avançou.23 
Em termos da atividade formativa apoiada pelo IEFP-PT, ao longo do Programa Indicativo 
de Cooperação 2008-2011 foram apoiadas 82 ações de formação profissional envolvendo 
1382 formandos distribuídos por várias modalidades formativas (Anexo 6E). Para além 
deste apoio, o ex-Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), também apoiou 
outras atividades ligadas à revisão de legislação na área da inspeção do trabalho. 
Segundo um estudo recente das autoridades de Cabo Verde (IEFP-CV, 2011) (Caixa 2), os 
níveis de integração profissional são relevantes e a formação está muito ligada às 
necessidades do país.24  
Embora muitas vezes informal, existe coordenação e articulação com o Luxemburgo (o 
principal doador nesta área). Com as autoridades cabo-verdianas a articulação é feita com 
o IEFP de Portugal.  
Em Junho de 2011 foi assinado, entre os doadores e o Governo cabo-verdiano, um 
Memorando de Entendimento para alinhar as políticas de educação/formação 
profissional/emprego. No âmbito deste grupo foi definida uma matriz de intervenções que 
permite ver qual a responsabilidade dos doadores e de Cabo Verde, constituindo o primeiro 
passo para uma gestão centrada nos resultados.  
 
                                               
22 O projeto consistiu na construção e equipamento de um Centro de Emprego e Formação Profissional no 
município de S. Filipe, Ilha do Fogo. O objetivo foi proporcionar instalações adequadas para a formação 
profissional nas áreas da construção (instalações elétricas, canalizadores, ar condicionado) e da agricultura. O 
projeto, lançado em 2005, teve um orçamento de 1,529 M€, com o IPAD a financiar 1 M€ e o IEFP de Cabo 
Verde a cobrir o restante. 
23 Cabo Verde tem dúvidas acerca deste tipo de abordagem nacional. Considera mais adequada a criação de 
planos locais de emprego. 
24 O inquérito foi realizado a 1.282 diplomados que concluíram a formação técnico-profissional em 2007, 2008 e 
2009, bem como a 275 entidades empregadoras e teve financiamento da cooperação luxemburguesa. 
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Em termos de futuro, as autoridades dos dois países consideram que esta área de 
cooperação deverá ser reequacionada tendo em vista a estruturação e capacitação 
institucional do IEFP de Cabo Verde, e o apoio à rede de Centros de Emprego e de 
Formação Profissional, com especial enfoque na área do emprego.  
D. Apoio ao desenvolvimento sociocomunitário 
O apoio neste sector inclui o projeto de apoio a crianças vulneráveis e jovens na ilha de 
Santiago, no concelho da Praia. O projeto, iniciado em 2002, é da responsabilidade do 
atual Ministério da Solidariedade e Segurança Social português (MSSS) (ex-Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social - MTSS) e teve um orçamento de 2 M€ (1,3 M€ para o 
período 2002-2007 e 740 mil € para 2008-2010). O projeto concretiza-se no apoio a três 
Centros de Proteção Social: o Centro de Lém Cachorro (rapazes e raparigas), o Centro 
Juvenil de Picos (rapazes) e o Centro Juvenil de Assomada (raparigas)25 (Anexo 6F). Inclui 
                                               
25 Estes três Centros foram geridos, de 2005 até 2009 pela Fundação Padre Luís Allaz. Desde Abril desse ano 
passaram para a gestão do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA). 
CAIXA 2  
Estudo de Impacto da Formação Técnico-Profissional em Cabo Verde 
Síntese dos Resultados: 
 66,5% dos jovens diplomados ficaram inseridos no mercado de trabalho após a sua formação; 
 Em média, os diplomados levam 5 meses a encontrar o seu 1º emprego; 
 Aproximadamente 65% dos formandos ficaram a trabalhar na respetiva área de formação; 
 As entidades empregadoras estão satisfeitas com as competências profissionais dos diplomados: 
produtividade (94,9%, competências técnicas (94,5%) e motivação (93,4%); 
 58% dos diplomados consideram que a formação técnico-profissional contribuiu para a criação e expansão 
do seu negócio e 31,9% estão muito satisfeitos com o seu negócio. 
 A inserção laboral das mulheres (61,5%) apresenta menores índices que a dos rapazes (70,6%); 
 Em média, as raparigas demoram mais tempo (mais 2 meses) a encontrar o 1º emprego (6 meses no total); 
 O auto-emprego é mais representativo nos rapazes do que nas raparigas, sendo que 63,8% dos rapazes 
diplomados após a formação criaram o seu próprio negócio; 
 Os rapazes diplomados auferem, em média, um maior salário do que as raparigas. 
 
Do estudo resultaram as seguintes recomendações: 
 Reforçar as políticas/programas de emprego que melhorem a empregabilidade das raparigas com 
formação técnico-profissional no mercado de trabalho; 
 Necessidade de se definir uma tabela salarial indicativa para o sector da formação profissional de acordo 
com os diferentes níveis; 
 Reforçar a orientação profissional dos alunos de educação tecnológica; 
 Continuar a apostar na formação profissional; 
 Dar continuidade ao Ano Complementar Profissionalizante na Educação Tecnológica, tendo em conta a 
boa empregabilidade dos diplomados (71,4%); 
 Aumentar as ações de promoção do empreendedorismo (capacitação) e reforçar o apoio às iniciativas de 
auto-emprego no seio dos diplomados. 
Fonte: IEFP-CV, 2011. 
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atividades pedagógicas, culturais e de lazer, desporto, trabalho com famílias e com a 
sociedade civil, assistência médica e apoio psicológico. 
Foi, também, apoiada a criação/construção de infraestruturas (jardins de infância, 
centros sociocomunitários, reservatórios e/ou cisternas e chafarizes), a melhoria 
habitacional (reparação e/ou construção de casa – renda resolúvel – e construção de casa 
de banho), a concessão de microcrédito para atividades geradoras de rendimento (nos 
sectores da agricultura, pecuária, comércio informal e pescas), ações de formação 
diversas e ações de proteção ambiental (Anexos 6F e 6G). 
Em termos de beneficiários diretos, no período em apreço, beneficiou diretamente 541 
crianças em idade pré-escolar, 301 idosos, 544 formandos de formação 
profissional/profissionalizante, 232 jovens com apoio social para educação/formação 
profissional, 500 crianças e jovens em regime “semi-aberto”, 184 crianças em regime “semi-
fechado” e 292 pessoas em termos de melhoria das suas condições habitacionais. 
Globalmente, o programa de cooperação nesta área beneficiou mais de 177.000 pessoas 
entre 2008 e 2010, dos quais 4 581 em atividades de carácter regular (Anexo 6H).  
Os resultados desta cooperação são visíveis, desde logo, na forma de gestão dos Centros 
apoiados e na sua organização. Constatou-se também haver uma grande preocupação 
com o tratamento individualizado de cada criança, em função das suas necessidades. Em 
termos globais, este apoio tem reflexos diretos no bem-estar social e constitui uma 
intervenção diretamente ligada à luta contra a pobreza, com grande impacto nos seus 
beneficiários diretos.26 
Relativamente ao conjunto de instrumentos e indicadores de gestão por parte da 
Cooperação Portuguesa, registou-se uma evolução positiva. Contudo, no que diz respeito à 
gestão das verbas por parte de Cabo Verde, deve ser promovida uma maior autonomia do 
parceiro. 
                                               
26 Em Outubro de 2011, o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) fez uma 
avaliação/balanço do PIC 2008-2011 com Portugal. O balanço é globalmente positivo tendo os Centros 
apoiados pela Cooperação Portuguesa sido considerados espaços de referência. 
                                     
 
 38 
5.4. Em que medida o apoio português ao sector da Educação, através do Ensino 
Superior, contribuiu para uma maior consolidação do sistema de ensino e da 
capacitação institucional de Cabo Verde? 
Cabo Verde atribuiu particular importância à estruturação do Ensino Superior, através da 
criação da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). A Cooperação Portuguesa centrou a sua 
atenção neste nível de ensino, no sentido de contribuir para a sua consolidação e 
credibilização. O apoio ao ensino superior é considerado pelas autoridades cabo-verdianas 
estruturante e muito importante, pese embora a existência de algumas lacunas. Inclui, 
fundamentalmente, três vertentes: (1) Assessoria ao Ministério; (2) Mobilidade de docentes; 
e (3) Mestrados. É, também, de referir a continuação da concessão de bolsas (internas e 
para formação em Portugal), o apoio à reabilitação de infraestruturas/equipamentos 
escolares e o apoio ao nível da língua e da cultura portuguesas. 
O programa de apoio ao ensino superior teve um orçamento total na ordem dos 900 mil €, 
financiado pelo IPAD e consubstanciou-se, fundamentalmente, em: 
1. Assessoria ao Governo de Cabo Verde no domínio do Ensino Superior – trata-se 
de assistência técnica ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação (MESCI). 
Centrada em 3 eixos (I – regulamentação do ensino superior; II – sistema de garantia 
de qualidade; III – desenvolvimento da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 
traduziu-se no apoio à elaboração de legislação (Lei de Bases, Graus académicos e 
diplomas, etc.), na concepção de uma Agência de Avaliação (que não avançou, 
estando em discussão outro figurino – o Conselho para a Qualidade) e na definição do 
respetivo modelo de avaliação, tendo já incluído a avaliação independente de duas 
instituições privadas de ensino superior. O balanço é globalmente positivo, com 
resultados menos positivos no Eixo III relativo ao apoio à criação e capacitação da 
Direção-Geral do Ensino Superior, por constrangimentos inerentes a Cabo Verde, 
nomeadamente, por não ter fixado e reforçado este serviço com o pessoal técnico 
necessário.  
2. Mobilidade de docentes – Trata-se de um processo de intercâmbio de docentes 
universitários, no sentido de docentes portugueses lecionarem, pelo período mínimo 
de um semestre, na Universidade de Cabo Verde.  
A estratégia em relação à mobilidade de docentes está enquadrada na cooperação 
com o ensino superior para conseguir aumentar a oferta de ensino de boa qualidade 
com docentes portugueses com experiência. Esta componente baseava-se no 
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pressuposto de que as Universidades portuguesas libertariam os docentes em função 
das necessidades. Este aspeto foi-se tornando cada vez mais difícil, só tendo sido 
possível libertar professores em licença sabática ou por tempos mais curtos. 
Os resultados não são muito positivos. Por um lado, não foram libertados pelas 
Universidades portuguesas os docentes necessários e, por outro, as ações de curta 
duração tiveram eficácia reduzida. Acresce que, no contexto do apoio ao ensino 
superior, não houve reuniões no sentido de enquadrar esta componente na estratégia 
mais geral desse apoio. 
3. Mestrados – Foram apoiados 3 mestrados, com o objetivo de reforçar o ensino 
superior nestas áreas, através da formação de professores da Universidade e de 
pessoal técnico:  
 Agronomia e Recursos Naturais27: Para o período de Junho de 2009 a Junho de 
2012, com um orçamento de cerca de 209.800 € (execução de apenas 190.000€) 
e implementado pelo CENTROP (Centro de Estudos Tropicais para o 
Desenvolvimento) do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. 
Destinava-se a 30 mestrandos que, terminada a componente académica, 
desenvolveriam as suas dissertações em Cabo Verde sobre temas estratégicos 
para o país. Até ao momento da avaliação dos 13 mestrandos com 
aproveitamento na componente letiva, apenas 6 tinham iniciado a fase de 
preparação das dissertações. 
 Matemática aplicada à Engenharia: Para o período de Janeiro 2007 a Dezembro 
de 2010, com um orçamento de 290.200 € e implementado pela Universidade de 
Aveiro, que também co-financiou (41.824 €). Acabou por se prolongar até 2011, 
tendo a execução do IPAD ascendido a 221.997 €. Destinado a 25 mestrandos, 
com o objetivo de melhorar as competências técnicas, científicas e académicas de 
cabo-verdianos licenciados em engenharia, colmatando assim a carência de 
quadros superiores habilitados para poderem exercer funções de docência na Uni-
CV. Dos 15 alunos que iniciaram o mestrado, 12 terminaram a componente letiva 
com aproveitamento, tendo apenas 7 terminado e defendido as dissertações. 
 Electrónica e Telecomunicações, especialização em Sistemas de Informação: 
(segundo curso) Para o período de 2008 a 2011, com um orçamento do IPAD de 
195.818 € e implementado pela Universidade de Aveiro que cofinanciou com 
                                               
27 Este apoio surgiu na sequência do apoio prestado à Licenciatura em Engenharia Rural e Ambiente, no 
INIDA. 
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62.551 €. Tinha como objetivo formar 20 técnicos com o grau de mestre. Dos 18 
mestrandos que concluíram a parte letiva, 10 apresentaram projeto de dissertação 
e destes apenas 8 terminaram o trabalho e defenderam a sua tese na Uni-CV. 
Apesar de solicitado pela Equipa de Avaliação, não foi possível saber quantos mestrandos 
destes cursos são docentes na Uni-CV ou noutro estabelecimento de ensino superior em 
Cabo Verde. 
Um aspeto positivo a referir é o apoio à publicitação/publicação das dissertações, em 
articulação com apoio aos mestrados. Este aspeto gera grande motivação e pode ser um 
fator de empregabilidade (as teses foram concebidas para responderem a questões 
práticas empresariais).  
Das reuniões realizadas em Cabo Verde pode afirmar-se que através deste apoio a 
Cooperação Portuguesa contribuiu para a criação de capacidade da Uni-CV para estruturar 
e implementar mestrados, mantendo-se os mesmos em funcionamento após ter terminado 
o apoio português. 
Da análise das respostas aos questionários28 realizados aos mestrandos conclui-se que a 
qualidade global dos mestrados é boa (67%) ou muito boa (33%). O modelo adotado é 
considerado bom, ainda que não completamente adaptado à realidade cabo-verdiana. O 
corpo docente é muito qualificado, o método de ensino é globalmente muito bom, sendo o 
acompanhamento dos alunos pelo corpo docente classificado como bom ou muito bom, por 
mais de 88% dos inquiridos. A qualidade e quantidade dos recursos disponíveis na 
biblioteca foram consideradas medíocres, havendo também espaço para melhorias no que 
diz respeito às instalações onde decorreram os mestrados (Anexo 3D). 
Em alguns casos, em termos pessoais, a frequência do mestrado foi decisiva para a 
obtenção de emprego, ainda que este nem sempre tivesse relação direta com as 
habilitações adquiridas. A maior parte dos inquiridos exerce funções na Administração 
Pública (55%) seguindo-se as empresas privadas (22%). Os mestrados permitiram a 
progressão na carreira em quase metade dos inquiridos e, em menor escala, melhorias 
salariais. Permitiram, ainda, reorientar a carreira profissional de mais de 55% dos inquiridos, 
para áreas da sua preferência e melhorar os conhecimentos em áreas específicas. Para 
mais de 66%, os mestrados traduziram-se em mudanças positivas substanciais na forma 
como desempenham as suas principais funções no trabalho. Mais de 90% recomendaria os 
mestrados a outros colegas (Anexo 3D). 
                                               
28 Não foi obtida nenhuma resposta de mestrandos de Matemática aplicada à Engenharia. 
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Bolsas de Estudo 
Em matéria de atribuição de bolsas de estudo para frequência de cursos em Portugal, 
registou-se uma tendência para a diminuição gradual das bolsas de licenciatura centrando-
se nos níveis de mestrado e doutoramento (Quadro 12). Esta reorientação da política de 
bolsas visa apoiar a capacitação do ensino superior em Cabo Verde, através da 
consolidação de um corpo docente com o grau de mestre e doutor. Contudo, há ainda 
áreas de licenciatura que carecem de atenção, como é o caso das engenharias e da saúde, 
para as quais ou não existe formação superior em Cabo Verde ou a oferta que existe é 
insuficiente.  
Quadro 12 – Bolsas de ensino superior em Portugal (2008-2011) 
  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Total 
Licenciatura Novas 4 5 5 0 14 Renovadas 44 21 17 16 98 
Mestrado Novas 19 15 17 17 68 Renovadas 25 29 25 29 108 
Doutoramento Novas 2 4 4 3 13 Renovadas 7 8 7 8 30 
Total 101 82 75 73 331 
Fonte: IPAD/CGI 2011. 
O apoio português, por via dos mestrados e, sobretudo, através das bolsas de estudo, terá 
contribuído para a evolução positiva da qualificação do corpo docente da Uni-CV desde o 
seu início (Figura 7). Contudo, não foi possível saber quantos docentes da Uni-CV foram 
bolseiros da Cooperação Portuguesa. 
Figura 7 – Evolução da Composição do Corpo Docente da Uni-CV (2006/07 a 2010/11) 
 
Fonte: Uni-CV, 2012. 
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As bolsas internas, em execução desde 2002/03, têm sido utilizadas para a frequência de 
estabelecimentos de ensino superior públicos ou privados. Pela análise dos dados 
disponíveis, constata-se que o contingente foi sempre aproveitado.  
A promoção da língua portuguesa ao nível do ensino superior tem sido financiada pelo 
Instituto Camões e traduz-se, fundamentalmente, na presença de uma leitora que, em 
articulação com a Uni-CV, leciona a disciplina de língua portuguesa. O Instituto Camões 
tem também concedido bolsas de estudo para mestrado e doutoramento em língua 
portuguesa, em Portugal. 
A área cultural, transversal ao apoio à educação, é promovida fundamentalmente pelo 
Centro Cultural Português (CCP), o qual tem desenvolvido inúmeras atividades29. Tem 
funcionado como uma plataforma de promoção de uma imagem positiva dos dois países. É 
um espaço de referência para a divulgação de conteúdos em língua portuguesa e está a 
tentar encetar novas dinâmicas, nomeadamente contactos com empresas no sentido da 
inclusão da diplomacia económica. 
O apoio à formação contínua dos professores do ensino básico e secundário, que era 
assegurado pelo Instituto Camões, foi descontinuado. Muitos alunos entram na 
Universidade com graves lacunas em língua portuguesa, tornando-se necessário intervir ao 
nível do Ensino Secundário. No período em análise este apoio foi em menor escala, tendo 
incluído: 
1. A assistência técnica e formação de professores: após a conclusão do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Secundário (PADES)30, Cabo Verde fez nova 
proposta para este nível de ensino, enquadrada na revisão curricular em curso e 
consubstanciada, fundamentalmente, (i) na formação de professores; (ii) na produção 
de manuais; (iii) no desenvolvimento das Ciências e da Língua Portuguesa. Portugal 
acabou por não dar resposta positiva a esta solicitação; 
2. A reabilitação do Liceu Domingos Ramos, nomeadamente a cobertura do edifício 
principal, cofinanciado pelo IPAD (300 mil €), com atrasos substanciais em relação ao 
previsto. 
Para o futuro a grande aposta de Cabo Verde é na qualidade da educação. Para isso será 
necessária a formação contínua de professores, o desenvolvimento/reforço das disciplinas 
                                               
29 Encetou ações para associar a cultura ao turismo, e também o apoio à estruturação de produções artísticas 
de Cabo Verde. Este Centro, com excelentes instalações e equipamentos, tem sido um ponto de encontro 
privilegiado entre Cabo Verde e Portugal (espaço de inclusão). Por exemplo, em 2011, realizou 110 eventos 
organizados, uma média 10 por mês, com mais de 13 000 espetadores no total. 
30 Em 2008 ainda teve 35 professores e em 2009 com 3 professores, que apoiaram na revisão curricular. 
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de Ciências, Matemática e Física, a criação de laboratórios e a recuperação e ampliação 
das escolas. Deste ponto de vista, Cabo Verde reafirma o interesse do apoio da 
Cooperação Portuguesa ao sector da educação, quer no ensino superior, na sua 
consolidação e credibilização, quer no ensino secundário no quadro do “apoio técnico ao 
processo de revisão curricular”. 
No que diz respeito ao Ensino Superior, a mobilidade de docentes deverá ser repensada, 
tendo em atenção a sua inserção no conjunto do apoio a este sector. Deverá, assim, ser 
pensada uma estratégia que articule as diferentes áreas, definindo as áreas-chave e a 
operacionalização de cada uma das componentes. 
Em síntese, Portugal deu um importante contributo à estruturação e consolidação do ensino 
superior em Cabo Verde, apesar da existência de valências com resultados menos 
positivos e da ausência de uma visão estratégica integrada. 
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5.5. Em que aspetos o Cluster da Cooperação, uma intervenção assente em novas 
tecnologias, se diferenciou dos instrumentos tradicionais da Cooperação 
Portuguesa? 
O Eixo 3 do PIC consubstanciou-se no Cluster da Cooperação “Atlântico” (10% do 
orçamento indicativo do PIC), tendo por base o Programa Estratégico para a Sociedade de 
Informação de Cabo Verde (PESI)31 Incluiu três pilares: (1) capacitação e modernização da 
Administração Pública (Governo electrónico), (2) capacitação e modernização no sector da 
educação, e (3) promoção do empreendedorismo. 
O primeiro estudo sobre o Cluster, apresentado pela TESE ao IPAD, em Outubro de 2008, 
definia três componentes: 1) Componente Nacional/Centralizada: capacitação e formação; 
2) Componente descentralizada: democratização do acesso; 3) Componente 
Complementar: infraestruturas sociais básicas (luta contra a pobreza). Por razões que não 
ficaram claras para a Equipa de Avaliação, a TESE apresentou mais tarde (Dezembro de 
2008) um documento de síntese, do qual já não constava a componente 3.  
Em Março de 2009, aquando da visita oficial do Primeiro-Ministro de Portugal a Cabo 
Verde, foi assinado entre os dois governos um Memorando de Entendimento relativo à 
criação do Cluster Atlântico, o qual define o seu objetivo e modo de funcionamento a 
desenvolver no âmbito do PIC 2008-2011. Em Março de 2010, foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre o IPAD e a DNAPEC, contendo o Plano de Atividades a desenvolver 
em 2010 e o seu modo de implementação. Dos projetos identificados, a maioria não teve 
seguimento por indisponibilidade de financiamento por parte do IPAD32:  
Pilar 1 – Capacitação e Modernização Administrativa. Neste eixo, que tem como 
parceiros o Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação (NOSI) e a Agência para a 
Modernização Administrativa (AMA), pretende-se aprofundar a cooperação concentrando 
os esforços em três novos projetos: Núcleo Operacional para o Governo Electrónico; 
Interoperabilidade e Certificação Electrónica; Simplificação Administrativa – Metodologias e 
Medição de Impacto;  
Pilar 2 – Capacitação e Modernização no Sector da Educação. Tendo como parceiros o 
NOSI e o MEES, as intervenções a desenvolver nesta área visam contribuir para a 
                                               
31 Definido em 2005, com o objetivo de “criar um impacto determinante na transformação de Cabo Verde em 
todos os domínios de atividade”. Portugal foi considerado como uma vantagem competitiva nesta área de 
parceria estratégica com Cabo Verde. 
32 É o caso da “Produção e Impressão dos documentos de Identificação”, no montante de 1 M€, do NOSI; do 
“Mundu Novu”, no montante de 600.000 €, do NOSI; e do projeto de “Promoção das TIC e do 
empreendedorismo em Cabo Verde”, no montante de cerca de 1M€, da Plataforma das ONGD. 
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implementação do programa ”Mundu Novu”, que está a ser desenvolvido pelo Governo, 
apoiando em particular a reforma em curso do ensino secundário, bem como o ensino 
superior na área das TIC; 
Pilar 3 – Promoção do Empreendedorismo. Tem como parceiros a ADEI/ 
IEFP/NOSI/Plataforma das ONG de Cabo Verde, e como objetivo apoiar as iniciativas 
empresariais (quer as que introduzam as novas tecnologias na sua atividade normal, quer 
as que tenham como objeto as próprias TIC) e a cooperação no âmbito do Centro 
Tecnológico em desenvolvimento pelas autoridades de Cabo Verde. 
Até ao momento da avaliação, encontravam-se em execução apenas três projetos: 
 “Concepção e Design do Passaporte Electrónico, Cartão Nacional de Identificação e 
Título de Residência”, no montante de 79.050 €, apresentado pelo NOSI (Pilar 1): 
 “Aquisição e instalação de estações automáticas de recolha de dados biométricos 
para os documentos de identificação”, no montante de 420.950 €, do NOSI (Pilar 1); 
 Projeto “Estudo de alavancagem do Atlântico – Cluster de Cooperação – 
Capacitação e Modernização no sector da Educação”, no montante de 100.000 €, 
apresentado e executado pelo NOSI no âmbito da implementação do Sistema 
Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC) (Pilar 2). 
Na prática, a taxa de execução do Cluster está muito aquém do expectável. Os objetivos do 
Cluster eram claros mas demasiado ambiciosos. Esta área confrontou-se, como já referido, 
com grandes limitações financeiras (com uma execução de cerca de 10% do montante 
inicialmente previsto). Apesar disso, a cooperação nesta área é encarada por Cabo Verde 
como muito importante, com resultados positivos e de grande qualidade33. 
A questão central é, porém, saber até que ponto este instrumento inovador da Cooperação 
Portuguesa – o Cluster – se diferenciou da abordagem tradicional. De acordo com o estudo 
encomendado à TESE, a operacionalização do Cluster deveria passar pela: 
1. Constituição de uma célula coordenadora, integrando elementos do IPAD, do NOSI 
e da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento; 
2. Criação de uma unidade de gestão do Cluster em Cabo Verde; 
3. Definição de grupos de trabalho sectoriais para cada pilar;  
4. Definição pormenorizada dos programas/projetos de cada pilar.  
Acresce que o Cluster também se deveria diferenciar pela promoção de sinergias ao nível 
da complementaridade e do financiamento. O Cluster visava promover a coordenação entre 
                                               
33 Para os responsáveis por esta área em Cabo Verde, “faz toda a diferença” a presença de Portugal, pelo 
papel abrangente que tem. 
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atores e assim potenciar sinergias ao nível do capital humano em termos de maximização 
dos recursos financeiros disponíveis. 
Na realidade, a implementação do Cluster não se traduziu numa nova maneira de atuar. De 
facto, não foi criada qualquer estrutura que assegurasse a coordenação, promoção de 
sinergias e gestão do Cluster, não se constatou uma liderança ativa do IPAD neste 
processo e não foi criado qualquer grupo de trabalho sectorial. Apenas teve tradução 
prática a definição pormenorizada dos projetos apresentados ao IPAD por Cabo Verde. 
Por tudo isto, não há evidências de uma estratégia de implementação clara em matéria de 
Cluster. Embora os objetivos tenham sido bem definidos, os meios colocados à disposição 
da sua implementação foram insuficientes. A este grande constrangimento somou-se, 
ainda, a falta de liderança que pudesse garantir a estratégia de atuação. Na prática, o que 
comandou a implementação dos projetos foi a disponibilidade (ou não) de recursos 
financeiros. A promoção de potenciais sinergias e complementaridade de financiamentos, a 
acontecer, foi promovida pelo NOSI que identificou as potencialidades de cada parceiro. 
A lógica de intervenção do Cluster inicialmente definida faz todo o sentido, podendo 
constituir um instrumento inovador com grandes potencialidades. Porém, na realidade, não 
foi implementado como tal, não se diferenciando, na prática, da tradicional abordagem 
projeto. 
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5.6. Em que medida o apoio português à criação de infraestruturas, nomeadamente 
através de linhas de crédito concessionais, contribuiu para a melhoria das 
condições de vida dos beneficiários? 
Na atual fase de desenvolvimento de Cabo Verde, há algumas vulnerabilidades que vão 
para além da pobreza e podem afetar o futuro. Entre elas incluem-se as questões 
energética e ambiental. Para colmatar as necessidades em termos de energia, Cabo Verde 
definiu um Plano Estratégico para o sector, tendo decidido apostar em parques eólicos e na 
energia solar. Por outro lado, o Programa de desenvolvimento do Governo de Cabo Verde 
identifica a construção e reabilitação de infraestruturas como essencial para o 
desenvolvimento sustentado.  
Portugal tem proporcionado, através de linhas de crédito (Quadro 13), meios para a 
concretização das opções estratégicas de Cabo Verde em matéria de infraestruturas. Estas 
linhas de crédito têm um elevado grau de concessionalidade (bonificação da taxa de juro, 
reembolso em 30 anos, incluindo 10 de carência de capital e a concessão de garantia por 
parte do Estado), ascendendo a um total de 600 M€.  
Quadro 13 – Linhas de crédito (em €) 
Data Descrição da linha de 
crédito 
Total da Linha 
de Crédito 
Saldo 
disponível 
Montante 
imputado à linha 
de crédito 
Montante por 
utilizar 
2009 Energias renováveis 100.000.000  9.278.157  90.721.843  41.888.434  
2007 Infraestruturas 
rodoviárias 
100.000.000  3.182.641 90.505.419 24.074.999 
2009 Infraestruturas 
portuárias e 
aeroportuárias 
200.000.000  10.539.335  189.460.665 111.198.192  
2010 Habitação social 200.000.000  8.324.354  191.675.646  184.422.487  
Total  600.000.000  31.324.487  562.363.573  361.584.112  
Fonte: Ministério das Finanças de Cabo Verde, 2011. 
No que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, em 2007 foi assinado um empréstimo, 
no montante de 40 M€, para a construção de estradas. Em 2009, o montante global foi 
aumentado para 100 M€, tendo sido implementados 14 projetos nas ilhas de Santo Antão, 
Santiago, São Vicente, Boavista, Maio, Brava, São Nicolau e Fogo. Desta linha de crédito já 
foram utilizados 66,4 M€. A construção de estradas aumentou a acessibilidade entre 
localidades dentro das ilhas. 
A linha das infraestruturas portuárias destina-se a apoiar a implementação do Plano 
Nacional de Desenvolvimento e tem sido utilizada, sobretudo, para a modernização e 
extensão de portos (Praia, Sal-Rei, Porto Novo, Vale Cavaleiros, Furna). No que diz 
respeito à linha das energias renováveis, conservação do ambiente e mobilidade da 
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água, foram concluídas duas centrais fotovoltaicas, uma no Sal e outra em Santiago, 
estando em utilização verbas para a construção de barragens (Saquinho, Salineiro, 
Faveta)34, sistemas de adução e distribuição de água, construção de diques, entre outros 
projetos.  
A linha para a habitação social é, neste momento, a que regista mais saldo disponível, 
estando vários projetos em análise. Até ao momento, ainda não foi concluído nenhum 
projeto estando em construção 586 habitações de interesse social (Palmarejo Grande, 
Santa Catarina, Santa Cruz, Ribeira de Julião, Sal-Rei).  
O conjunto de infraestruturas realizadas com base nas linhas de crédito disponibilizadas por 
Portugal foi concluído muito recentemente, ou está ainda em fase de conclusão, pelo que 
não decorreu tempo suficiente para se fazer uma análise de efeitos e impactos. No entanto, 
pode-se afirmar que relativamente às estradas, barragens, habitação social e energias 
renováveis são de grande importância para o desenvolvimento e podem contribuir para a 
redução da pobreza rural. É expectável um aumento da capacidade e diversificação da 
produção agrícola (para além dos produtos tradicionais milho e feijão), uma menor 
dependência energética e uma capacidade acrescida dos portos intervencionados. A 
melhoria das condições habitacionais pode dar um contributo importante para a melhoria do 
bem-estar e qualidade de vida dos seus beneficiários diretos, assumindo relevância no 
combate à pobreza. Será importante que as autoridades cabo-verdianas e portuguesas 
promovam, num futuro próximo, um estudo/avaliação do impacto destas infraestruturas. 
Convém, ainda, referir que as linhas de crédito têm criado oportunidades para um número 
crescente de empresas portuguesas entrarem no mercado cabo-verdiano, dado que os 
projetos têm sido implementados por empresas portuguesa e/ou consórcios luso-cabo-
verdianos.  
A execução das linhas está a registar dificuldades nos desembolsos, as quais se têm 
traduzido em dificuldades na execução das linhas de crédito da habitação social e dos 
portos. Os atrasos, da responsabilidade de ambos os países, têm consequências nas 
empresas que estão a ficar estranguladas pela ausência dos pagamentos.  
                                               
34 Também já foram adjudicadas três outras barragens: Figueira, Moita (em Santa Cruz), Canto Cagarra (Santo 
Antão) e Banca Fundão (S. Nicolau). 
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5.7. Em que medida a cooperação bi-multi e a cooperação triangular desenvolvida por 
Portugal ao longo do período de vigência do PIC contribuíram para a 
harmonização e o diálogo com os outros doadores? 
Com a aprovação do documento “Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa”, 
em 2005, a abordagem bi-multi passou a ser incluída nos PIC com os países parceiros. 
Procura potenciar a cooperação bilateral, encontrando uma matriz de atuação comum, no 
sentido de contribuir para uma maior eficácia das ações e uma maximização dos recursos 
(financeiros, técnicos ou humanos). Por outro lado, a cooperação triangular é uma 
modalidade de Ajuda na qual dois países implementam ações conjuntas num país terceiro, 
com o objetivo de promover o seu desenvolvimento, sobretudo ao nível das capacidades 
humanas e institucionais. 
Durante o período de vigência do PIC 2008-2011, foram desenvolvidas atividades de 
cooperação bi-multi nas áreas da governação democrática (através do PNUD) (Caixa 3), da 
justiça e da Administração Pública (através do PIR PALOP II/UE) (Caixa 4), das migrações 
e segurança (com a UE) (Caixas 5 e 6). É, ainda, de referir a cooperação realizada na área 
da investigação criminal entre Cabo Verde e o MAOC-N (Maritime Analysis and Operations 
Centre - Narcotics), mecanismo operacional de partilha de informação e gestão conjunta 
dos meios aéreos e marítimos de 7 Estados-membros (Portugal, Espanha, França, Itália, 
Holanda, Reino Unido e Irlanda) para o combate ao tráfico de drogas por via marítima. 
 
CAIXA 3 
Trust Fund do PNUD sobre Governação Democrática 
 Assinado em Dezembro de 2004 
 Objetivo: Financiar ou cofinanciar projetos do PNUD nos principais parceiros da Cooperação 
Portuguesa 
 Projetos financiados em Cabo Verde (2008-2011): 
 2008 – Apoio às Eleições Municipais 
 2009 – Reforço da Descentralização e Modernização da Governação Local 
 2010 – Reforço de Modernização do Parlamento Cabo-verdiano 
 2011 – Reforço da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas 
 Portugal participa activamente no processo de decisão dos projetos que são submetidos para 
financiamento com este Fundo. 
 Vantagens: A estratégia de parceria, com a existência de um Comité de Acompanhamento alargado 
aos parceiros de desenvolvimento do país foi uma boa iniciativa do ponto de vista da promoção de 
um diálogo permanente entre os diversos atores envolvidos no projeto. 
 Constrangimentos gerais: Dificuldade de implementação do Acordo por parte do PNUD. Lacunas em 
termos de reporte relativo à implementação dos projetos e sua execução financeira. 
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Quanto à cooperação triangular apenas foram desenvolvidos esforços de apoio ao ensino 
superior em S. Tomé e Príncipe, em parceria com Cabo Verde, através da concessão de 
subsídios a estudantes santomenses para a frequência de ensino superior em Cabo Verde, 
ao abrigo do Protocolo para Comparticipação dos Estudos de descendentes de cabo-
verdianos residentes em S. Tomé e Príncipe, assinado entre o IPAD e o Instituto das 
Comunidades de Cabo Verde.  
 
É de referir, também, a estreita colaboração da Oficial de Ligação de Imigração do MAI/SEF 
num projeto de capacitação da UE “imigração ilegal por via marítima”, o qual conta, 
também, com a parceria da Alemanha e da Holanda. O projeto inclui a formação de 
técnicos cabo-verdianos e formação de formadores. Na implementação deste projeto foram 
identificadas algumas lacunas relacionadas com atrasos e redundâncias na formação 
ministrada.  
Na área das migrações incluem-se os projetos CAMPO, DIAS e o Centro Comum de Vistos 
(CCV). Estes projetos têm em conta as prioridades da Cooperação Portuguesa e do 
Governo cabo-verdiano, isto é, promover a migração legal e combater a ilegal. Os projetos 
também refletem a importância dada às migrações na Parceria Especial da UE com Cabo 
Verde, que considera as migrações parte importante do pilar “segurança e estabilidade”. 
Para o Governo de Cabo Verde a promoção da emigração qualificada é estratégica. Na 
fase de trabalho de campo desta avaliação colocavam-se ainda alguns constrangimentos à 
passagem do projeto CAMPO para a tutela de Cabo Verde (Ministério das Comunidades), 
nomeadamente, o assegurar dos salários dos técnicos do projeto e o seu vínculo à 
Administração. No fecho da avaliação constatou-se que este projeto foi transferido para a 
Administração Pública cabo-verdiana. 
CAIXA 4 
PIR PALOP II 
 Projeto de Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Judiciários dos PALOP 
 Fase II implementada em 2006-2008 
 Objetivo: Contribuir para tornar os sistemas judiciários mais justos, equitativos e acessíveis às 
populações 
 Projeto de Consolidação das Capacidades da Administração Pública 
 Implementado entre 2004 e 2008 
 Objetivo: Melhorar as competências dos gestores e funcionários públicos em geral, através 
do reforço das capacidades de formação e das condições de trabalho das Administrações 
centrais e locais. 
 Coordenação – Criado um Comité de coordenação com a presença de todos os parceiros. A 
coordenação e a harmonização podem ser potenciadas, desde que as partes envolvidas tenham 
capacidade de negociação. 
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CAIXA 5 
Parceria para a Mobilidade 
 Assinado em 2008, com a União Europeia, complementarmente ao Pilar da Segurança e 
Desenvolvimento, da Parceira Especial 
 Visa facilitar o acesso de cidadãos cabo-verdianos ao território europeu, mediante as normas do 
acordo. Os cabo-verdianos passam a ter acesso mais facilitado ao mercado de trabalho europeu, 
nomeadamente no que diz respeito ao emprego sazonal. Em contrapartida, a UE conta com a 
colaboração de Cabo Verde no reforço do controlo da migração clandestina a partir deste 
arquipélago.  
 Promove a migração regular entre o espaço europeu e países terceiros e dinamiza a intima relação 
existente entre as migrações e o desenvolvimento, 
 Cruza com a necessidade de um trabalho exigente ao nível do controlo das fronteiras e da 
segurança dos documentos emitidos. 
CAIXA 6 
Atividades da Cooperação Portuguesa relacionadas com migrações em Cabo Verde 
Projeto CAMPO – Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem – Criado em 2007 como um projeto 
bilateral para prestar informações aos potenciais migrantes sobre as oportunidades de trabalho e 
estudo em Portugal. Foi considerado pela CE como um exemplo de boas práticas e transformado num 
projeto conjunto Portugal/CE/Espanha visando o fortalecimento das capacidades em matéria de 
Migrações e Gestão dos Retornos. Foi implementado pelo IPAD (2009-2011), com um orçamento total 
de 1,274 M€ (CE 1M€, IPAD 149 000 €, Espanha 125 000 €), Passou a incluir ações para facilitar o 
investimento da diáspora em Cabo Verde. Tem subjacente o fortalecimento da capacidade de Cabo 
Verde para gerir a migração no quadro da Parceria para a Mobilidade UE/CV. Os objetivos prendem-se 
fundamentalmente com a promoção da mobilidade legal e com o reforço do binómio 
migrações/desenvolvimento. 
Projeto DIAS – Diáspora para o desenvolvimento de Cabo Verde – Implementado em 2008-2009, pelo 
Instituto das Comunidades (IC) de Cabo Verde e pela Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), com cofinanciamento (20%) do IPAD. Teve como objetivo atrair os cabo-verdianos residentes no 
estrangeiro ao seu país e estimulá-los a aí investir. Pretendeu dar uma resposta ao pedido dos migrantes 
cabo-verdianos para uma acrescida mobilidade entre países de residência e de origem e uma 
oportunidade para estabelecer eventuais ligações empresarias. Pretendeu, igualmente, envolver 
parceiros internacionais na implementação do projeto, como a OIM, e facilitar a criação de ligações 
entre atores governamentais e não-governamentais, incluindo associações de imigrantes, com o 
objetivo de promover o papel destes últimos como agentes de desenvolvimento. Foi criado um Comité 
de Acompanhamento para a sua implementação e articulação com outros projetos, nomeadamente o 
CAMPO. 
Centro Comum de Vistos (CCV) em Cabo Verde – projeto europeu que visa proporcionar condições de 
atendimento eficientes e agilizar o processamento de pedidos de visto para visitas de turismo ou 
negócios à União Europeia (vistos Schengen) de cidadãos cabo-verdianos e estrangeiros residentes em 
Cabo Verde. Trata-se de uma iniciativa de Portugal, em parceria com a Bélgica e o Luxemburgo, no 
âmbito da Parceria para a Mobilidade entre a UE e Cabo Verde. Este projeto foi cofinanciado pela União 
Europeia. O CCV pretendia ser uma janela para a concessão de vistos para o espaço Schengen, de uma 
forma mais segura e mais célere. Inaugurado em 2011, recebe pedidos de visto para Portugal, Bélgica, 
Luxemburgo, Áustria, República Checa, Finlândia, Eslovénia. Como não representa todos os EM desse 
espaço, este facto impossibilita o total cumprimento dos objetivos para que foi criado. 
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Em síntese, a abordagem bi-multi pode ser um importante instrumento de harmonização e 
diálogo entre doadores. O apoio concedido por esta via tem contribuído para aprofundar o 
diálogo e a harmonização entre os parceiros de Cabo Verde, desde logo pela criação de 
espaços de diálogo e concertação de esforços, tanto no processo de formulação dos 
projetos35, como nos grupos de acompanhamento e coordenação criados em cada área, 
para além da realização de encontros no quadro da Parceria Especial.  
A articulação das atividades de cooperação bilaterais e multilaterais tem promovido a 
coerência de políticas36 e a complementaridade na área das migrações. Por exemplo, 
Portugal procurou estabelecer ligações entre os projetos DIAS e CAMPO, de modo a 
garantir que não houvesse sobreposição de atividades e desperdício de recursos. 
É, ainda, de salientar que o apoio à área das migrações é complementar do apoio de 
Portugal à operacionalização da Parceria Especial UE/CV e do apoio bilateral ao sector da 
Segurança (Administração Interna, Justiça e Defesa), realidade que permite reforçar o 
papel e imagem de Portugal neste domínio. 
 
                                               
35 No caso do CAMPO o processo de formulação envolveu diversas entidades em Portugal (IPAD, IEFP, ACIDI 
e Comissão Consultiva Conjunta para as questões da Imigração cabo-verdiana em Portugal), a Espanha, a OIM 
e a Delegação da CE na cidade da Praia, para além do Instituto das Comunidades e do IEFP de Cabo Verde. 
36 Este aspeto positivo foi realçado pelo Exame do CAD à Cooperação Portuguesa, em 2010. Ver: 
http://www.oecd.org/dataoecd/33/19/46552896.pdf   
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5.8. As intervenções têm incorporado a gestão do risco e formas de o minimizar? 
A problemática do risco na cooperação internacional assumiu nos últimos anos uma 
importância crescente. A gestão do risco deve ser equacionada a diversos níveis, a 
começar, desde logo, no momento de elaboração do PIC. No PIC 2008-2011 a gestão do 
risco não foi incluída de forma explícita, tanto mais que esta problemática só ganhou 
relevância no IPAD em 2009, aquando da auditoria da Comissão Europeia para efeitos de 
certificação para gerir cooperação delegada.  
Ao nível das intervenções, a gestão do risco é um processo proactivo que visa 
eliminar/minorar os problemas potenciais antes da sua ocorrência e deste modo aumentar a 
probabilidade de sucesso dos projetos. Este processo consubstancia-se na identificação e 
análise dos riscos associados ao projeto e na forma de mitigar as suas consequências. Da 
análise efetuada aos documentos de projeto não se detetaram evidências nesta matéria, o 
que não quer dizer que os executores não tenham alguma preocupação com esta 
problemática, só que não o evidenciaram nesses documentos. 
No que diz respeito ao Apoio ao Orçamento, o GAO mantém uma vigilância atenta ao risco, 
nomeadamente através da atenção aos mecanismos de controlo interno e externo do 
sistema de Finanças Públicas. A partilha de informação (estudos e documentos de análise 
produzidos) entre os membros do GAO e demais detentores de interesse permite fazer uma 
avaliação de risco. É, ainda, interessante constatar que ao nível do apoio através do 
PICATFin, a área das Alfândegas deu formação sobre a gestão de risco relacionada com a 
respetiva área e a IGF deu apoio na construção de indicadores de risco, ainda que o 
próprio programa não tenha identificado explicitamente a gestão de risco na sua 
concepção. 
Um risco global que pode, desde logo, ser identificado tem que ver com a grande 
mobilidade dos recursos humanos em Cabo Verde, aspeto que pode colocar em causa todo 
o esforço de capacitação feito por Portugal. A gestão de risco cruza com os níveis de 
apropriação e de sustentabilidade. Há, assim, um conjunto de riscos que, ao não serem 
acautelados, podem pôr em causa os resultados de uma intervenção, não conduzindo a 
uma solução sustentável.  
Em síntese, poderá afirmar-se que, em baixa escala, foi tido em conta o nível de risco 
associado aos projetos de Cooperação Portuguesa com Cabo Verde, ainda que não haja 
evidências formais da sua consideração sistemática.  
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A gestão do risco deverá no futuro ter implicações na elaboração não só do PIC como 
também dos documentos de projeto e na gestão das intervenções de desenvolvimento. 
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6. Conclusões e Recomendações 
A presente avaliação decorreu num momento de particular importância, pelos desafios que 
se colocam tanto a Portugal como a Cabo Verde, quer no quadro da sua graduação para 
PRM, e o que isso significará em termos de relacionamento bilateral, quer pelo reflexo da 
crise internacional com impactos diferentes em ambos os países.  
Da análise feita sobressai um conjunto de conclusões e lições aprendidas, a partir das 
quais se podem identificar recomendações para o futuro da cooperação entre os dois 
países. 
6.1. Conclusões e Lições Aprendidas 
Apesar dos progressos alcançados por Cabo Verde em termos de desenvolvimento 
económico e social, o país continua dependente da Ajuda internacional. Portugal é um dos 
principais doadores, cuja cooperação assenta em programas plurianuais negociados entre 
os dois países.  
O PIC que agora termina (2008-2011) foi alinhado com o DECRP II, apresentando 
melhorias em relação ao PIC anterior sobretudo no que diz respeito à afetação dos 
recursos disponíveis, à reestruturação dos eixos e áreas prioritárias e ao desenvolvimento 
de instrumentos de gestão e apoio às atividades de cooperação. Introduziu modalidades e 
instrumentos inovadores, nomeadamente o apoio ao orçamento, a abordagem bi-multi e o 
cluster. 
O IPAD evidenciou dificuldades na coordenação da implementação do PIC, quer pelo 
caráter muito descentralizado da Cooperação Portuguesa, quer principalmente pela 
ausência de um sistema de informação ao nível das intervenções. 
Foram identificadas algumas lacunas aquando da preparação do PIC, nomeadamente, a 
ausência de baseline e metas em termos de outcomes, o que dificultou o processo de 
avaliação. O envolvimento dos ministérios sectoriais foi, na maior parte dos casos, diminuta, 
traduzindo-se, sobretudo, no fornecimento de informação. Há, assim, um longo caminho a 
percorrer em matéria de coordenação e articulação entre os atores da Cooperação 
Portuguesa, de reporte, partilha de informação e de uma gestão e acompanhamento 
centrados nos resultados.  
O carácter descentralizado da cooperação implica uma forte liderança do IPAD, aspeto 
que precisa de ser melhorado no futuro. Apesar da tentativa de concentração da Ajuda num 
menor número de áreas de intervenção, na prática continuou a haver uma grande 
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dispersão. Esta dispersão resulta não só do carácter descentralizado da cooperação mas, 
também, do facto de se focalizar na capacitação pessoal e institucional, transversal a toda a 
Administração.  
Ao nível da coordenação e complementaridade/harmonização da Ajuda embora se 
tenham registado progressos significativos, quando comparados com outros países 
parceiros, há ainda trabalho a desenvolver tanto entre as duas estruturas coordenadoras 
(DNAPEC e Ministério das Finanças), como entre a DNAPEC e os ministérios sectoriais. Da 
mesma forma, há espaço para melhorar a coordenação entre Portugal e Cabo Verde e 
entre doadores. 
Da resposta às questões da avaliação pode concluir-se o seguinte: 
Questão 1 – A implementação das intervenções foi, globalmente, consentânea com o PIC. 
Contudo, a execução não foi coincidente com o inicialmente orçamentado, com o Eixo II a 
absorver acima de quatro vezes mais que o previsto aquando da assinatura do PIC. Em 
contrapartida, a taxa de execução do Cluster ficou muito aquém do programado, com uma 
execução financeira inferior a 10% do previsto. 
Questão 2 – Globalmente, pode afirmar-se que o PIC foi relevante. A maior parte das 
intervenções foi considerada útil pelos seus beneficiários e respondeu a prioridades 
identificadas no DECRP, embora nem sempre com uma abordagem integrada. 
Questão 3 – Foi possível observar efeitos sectoriais resultantes dos programas de 
cooperação. A eficácia global do PIC é positiva. A avaliação feita pelos diversos sectores 
cabo-verdianos foi bastante satisfatória em termos de resultados. As diversas ações e 
projetos implementados contribuíram para ganhos importantes nos respetivos sectores de 
intervenção, apesar de nem sempre haver metas bem identificadas nas intervenções da 
Cooperação Portuguesa.  
Em termos de eficiência, há espaço para melhorias no futuro. Algumas intervenções 
registaram atrasos na execução, reflexo de: (i) falhas de coordenação na sede e entre a 
sede e o terreno; (ii) redução do orçamento na sequência da crise financeira em Portugal; 
(iii) alguma indisponibilidade de recursos humanos nos ministérios sectoriais portugueses, e 
(iv) atrasos na execução das intervenções que utilizam os sistemas nacionais.  
Apesar dos constrangimentos inerentes à natureza da presente avaliação, foi possível 
identificar efeitos ao nível institucional, resultantes do apoio da Cooperação Portuguesa, 
nomeadamente ao nível do desenvolvimento de capacidades. O sucesso deste apoio foi 
tanto maior quanto mais clara foi a estratégia de intervenção e os mecanismos de 
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acompanhamento e coordenação foram claros e operacionais. Por exemplo, quando no 
terreno existe um responsável pela coordenação das intervenções os resultados tendem a 
ser melhores. A grande mobilidade de recursos humanos em Cabo Verde pode limitar o 
desenvolvimento das capacidades institucionais. 
Também no apoio ao desenvolvimento sociocomunitário se registaram resultados 
positivos diretos na luta contra a pobreza. Mas, nos mecanismos de gestão deve ser dado 
um salto qualitativo no sentido de maior responsabilização do parceiro. 
Questão 4 – Portugal deu um importante contributo à estruturação e consolidação do 
ensino superior em Cabo Verde. A assessoria ao Ministério e os mestrados ministrados 
apresentaram resultados positivos, enquanto a mobilidade de docentes ficou aquém das 
expectativas necessitando de uma reformulação. A ausência de uma visão integrada do 
apoio a este sector limitou o alcançar de melhores resultados e não promoveu sinergias 
entre as várias ações e atores.  
Questão 5 – A lógica de intervenção do cluster faz todo o sentido, apresentando grandes 
potencialidades. Porém, na realidade, não foi implementado como tal, não se diferenciando, 
na prática, da tradicional abordagem projeto. 
Questão 6 – As linhas de crédito foram muito importantes para apoiar a construção de 
infraestruturas consideradas indispensáveis para o desenvolvimento de Cabo Verde. 
Apesar disso, é prematuro identificar efeitos, dado as construções terem terminado 
recentemente ou ainda estarem em curso. 
Questão 7 – A abordagem bi-multi pode constituir-se como um importante instrumento de 
harmonização e diálogo entre doadores. O apoio concedido por esta via contribuiu para 
aprofundar o diálogo e a harmonização entre os parceiros de Cabo Verde.  
Questão 8 – A gestão de risco não é explícita nos documentos de projeto mas há 
evidências de alguma preocupação nesta matéria, a qual deve ser objeto de 
aprofundamento no futuro, na medida em que cruza com os níveis de apropriação e 
sustentabilidade.  
A preocupação com a sustentabilidade é visível em algumas intervenções nomeadamente 
na capacitação, com a aposta na formação de formadores, no apoio ao ensino superior e 
na qualificação do seu corpo docente. Há nesta matéria espaço para melhoria, 
nomeadamente através de uma maior transferência de responsabilidade da gestão e 
acompanhamento das intervenções para as autoridades cabo-verdianas.  
                                     
 
 58 
6.2. Recomendações  
Das conclusões e lições aprendidas da presente avaliação, decorre um conjunto de 
recomendações, identificadas a três níveis, sendo indicados os respetivos destinatários37: 
A. NÍVEL ESTRATÉGICO  
1. No próximo Programa de Cooperação com Cabo Verde deve haver uma alteração 
qualitativa, no sentido de uma programação com objetivos e indicadores de 
outcome, devendo ser definidas metas a alcançar. (IPAD+DNAPEC) 
2. A programação deve continuar numa base plurianual, alinhada com o documento de 
estratégia de Cabo Verde. (IPAD+DNAPC) 
3. Encontrar uma forma de reduzir a dispersão, no sentido de aumentar a eficácia do 
apoio ao desenvolvimento. (IPAD+DNAPEC) 
4. Reforçar a liderança do IPAD na coordenação da cooperação em todas as suas 
fases, a qual passa necessariamente por: (i) criar um sistema de informação; (ii) 
fortalecer o papel dos serviços de cooperação no terreno ao nível da capacidade de 
decisão; e (iii) revitalizar a CIC e o Fórum da Cooperação colocando-os ao serviço 
da eficácia do desenvolvimento. (Tutela portuguesa + IPAD) 
5. No processo de elaboração do próximo Programa deve haver um envolvimento mais 
ativo e atempado dos diversos atores da Cooperação Portuguesa. (IPAD) 
6. Na Cimeira luso-cabo-verdiana, que irá ter lugar em 2012, o futuro da cooperação 
deve ser pensado estrategicamente, tendo por base o novo PIC, no sentido de 
explorar novas áreas e conteúdos tendo em atenção o pilar da cooperação 
empresarial. (Tutela portuguesa + IPAD+MIREX) 
7. A DNAPEC deve aprofundar a articulação com todos os sectores, devendo 
promover reuniões regulares de articulação entre instituições e afinar a 
comunicação na implementação das intervenções. (DNAPEC + Ministérios sectoriais 
cabo-verdianos) 
8. Cabo Verde deve exercer uma verdadeira liderança na coordenação da Ajuda dos 
diversos parceiros. (MIREX) 
B. NÍVEL OPERACIONAL  
9. O sistema de acompanhamento conjunto (Portugal e Cabo Verde) do novo 
Programa deve ser revisto, devendo a coordenação assumir um papel central. 
                                               
37 As recomendações que se destinam ao IPAD deverão ser implementadas pela nova estrutura (Camões) e 
respetivas unidades orgânicas que vierem a ser criadas na sequência do já referido processo de fusão. 
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Realizar um encontro anual entre a DNAPEC e o IPAD com o objectivo de fazer o 
balanço da cooperação desenvolvida e programas o período seguinte. 
(IPAD+DNAPEC) 
10. Durante o novo ciclo de cooperação devem ser realizadas reuniões sectoriais com 
os diversos atores da Cooperação Portuguesa para promover uma maior articulação 
e dar coerência a todo o apoio. Nesta matéria assumem particular destaque os 
sectores da educação (ensino superior) e da segurança. (IPAD + Ministérios sectoriais 
portugueses) 
11. A articulação entre a sede e o terreno deve ser melhorada e agilizada. Por exemplo, 
os documentos estratégicos e orientadores devem ser atempadamente divulgados e 
os serviços de cooperação junto da Embaixada devem ter acesso à intranet e às 
pastas partilhadas do IPAD. A partilha de experiências (reunião anual) entre os 
Adidos da Cooperação e o IPAD assume igualmente grande importância. (IPAD) 
12. Os esforços da cooperação portuguesa, na área do ensino/língua portuguesa devem 
ter subjacente o envolvimento das autoridades cabo-verdianas, sob pena de não 
produzirem os efeitos esperados. (Autoridades cabo-verdianas) 
13. Procurar reduzir a mobilidade de quadros para que o apoio ao desenvolvimento de 
capacidades produza os efeitos desejados. Por exemplo, é necessário f ixar quadros 
na DGES para que a mesma possa desempenhar as suas funções. (Autoridades 
cabo-verdianas) 
14. Face à escassez de recursos, os projetos futuros devem ser definidos com metas 
precisas a alcançar. (IPAD + Ministérios sectoriais) 
15. Os ministérios sectoriais cabo-verdianos devem, no início de cada ano, enviar à 
DNAPEC a calendarização das atividades de cooperação e, no final do ano, um 
relatório sobre a execução, para que a DNAPEC possa exercer convenientemente 
as suas funções de coordenação. (Ministérios sectoriais cabo-verdianos) 
16. Nas intervenções que utilizam os sistemas nacionais, devem ser agilizados os 
mecanismos de gestão e prestação de contas. (Autoridades cabo-verdianas) 
C. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
17. Portugal deve continuar a apoiar os sectores/áreas em que tem mais-valias: (i) 
capacitação institucional (agiliza a Administração, a qual agiliza a Economia), (ii) 
Ensino/formação. (IPAD) 
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18.  Melhorar a articulação das intervenções de desenvolvimento de capacidades, de 
modo a que sejam implementadas no momento mais adequado, e optar por 
formação on-job. (Ministério sectoriais portugueses) 
19. A realização de determinadas ações de formação e assessorias técnicas pressupõe 
a disponibilidade de equipamentos. Nestes casos, deve ser assegurado pelo 
respetivo programa de cooperação o orçamento necessário para a sua aquisição e 
disponibilização aos seus destinatários. (IPAD + Ministérios sectoriais portugueses) 
20. Incluir a gestão de risco nos documentos de projeto (IPAD + Ministérios sectoriais 
portugueses) 
21. O Cluster, sendo uma modalidade de Ajuda com muitas potencialidades, a manter-
se, deve ser revisto ao nível da sua gestão, coordenação e financiamento. (IPAD) 
22. Agilizar as linhas de crédito, colmatando as ineficiências muito ligadas aos aspetos 
burocráticos. (PT+CV) 
23. O futuro PICATFin deverá ter em atenção o Plano de ação da reforma das finanças, 
(no quadro do PEMFAR) no sentido de identificar as áreas prioritárias de 
intervenção. (MFAP/GPEARI) 
24. No quadro do PICATFin, em face das expectativas criadas, deverá ser divulgado o 
relatório da autoavaliação realizada em 2010. (MFAP/GPEARI) 
25. No sector da Justiça, agilizar os processos para que a implementação das ações se 
inicie no início de cada ano. (Ministério da Justiça) 
26. No sector da Segurança, desenvolver uma visão integrada com uma abordagem 
coerente do apoio, que inclua todos os atores envolvidos e promova sinergias, 
otimizando a relação custo/benefício. (IPAD+MAI+MJ+MDN) 
27. Repensar o apoio na área do Ensino Superior, definindo uma estratégia de 
intervenção coerente e articulada, que promova a sua eficácia global. Repensar os 
mecanismos de operacionalização dessa estratégia, nomeadamente no que diz 
respeito à mobilidade de docentes. Nas bolsas de licenciatura centrar o apoio em 
áreas prioritárias e não existentes em Cabo Verde (Saúde, Engenharias). Nas 
bolsas de pós-graduação centrar o apoio no reforço e capacitação do corpo docente 
do ensino superior de Cabo Verde. (IPAD + Autoridades cabo-verdianas) 
28. No apoio ao Desenvolvimento Sociocomunitário, as autoridades cabo-verdianas 
devem assumir maior responsabilização na gestão e acompanhamento dos projetos. 
(MSSS português + parceiros cabo-verdianos) 
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29. Intensificar as atividades de capacitação institucional ao MSS cabo-verdiano, por ter 
sido identificada pelos parceiros cabo-verdianos como uma área a necessitar de 
apoio. (MSSS) 
30. Rever o Programa de Cooperação no domínio do emprego e da formação 
profissional, com o objetivo de apoiar o IEFP-CV e a sua rede de Centros de 
Emprego e Formação Profissional, na capacitação para o desenvolvimento das suas 
funções de Serviço Público de Emprego e adotar uma abordagem sectorial 
integrada. (MEE português) 
31. Manter a presença no apoio ao orçamento. (Tutela portuguesa) 
